

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын  
7 дугаар хавсралт

## Боловсролын мэдээллийн технологийн төв

### 2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	Стратеги Төлөвлөгөө боловон үндэсслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсан түвшин бууруу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл- ийн хувь
Нэг. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, агаа хэмжээ							
1.1.	Боловсролын салбарын мэдээллийн систем, мэдээллийн боловон хангамжийн хөгжүүлэлтийн талаар	Улсын Төсөв	-Шинээр нэвтрүүлсэн Мэдээлэл сервисийн сервисийн Мэдээлэл солилицсон байгууллагын тоо,	3-ийн “Журам” тухай” 196 тогтоолоор - системийн ажиллагааг зохицулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, солилицох 2023 оны батлах тухай” Дугаарт тогтоолоор “Боловсролын цахим мэдээллийн сангийн бүргтэл, мэдээлэл солилицох, хадгалах, хамгаалах баяжулах, ашиглаж журам” батлагдсан. Боловсрол, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын байримт бичиг, удирдлагын болон даалгавар батлагдан ирэхэй холбоотой ажлууд хүлээгдэж байна. нэмэлт сервисүүдийг хөгжүүлсэн байна.	2022 оны “Журам” дугаар тогтоолор “Үндсэн ийл ажиллагааг зохицулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, солилицох журам”, “Журам” мэдээлэл мэдээллийн системийн мэдээлэл солилицох шардлагатай	Боловсрол, сургалтын байгаа байгаа байгаа байримт бичиг, БЕГ- TEZ, БЕГ- аас шалтгаалж одог хүргэл хүлээгдэж байгаа бол хэзээ хүсэлт хүргүүлсэн талаар тодорхой бичих	Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангтан ажилгаж ба 70% ХШУ: Унэлгээний тайлбар: 70% Боловсролын яам, БЕГ-аас бодлогын байримт бичиг, БЕГ- аас шалтгаалж одог хүргэл хүлээгдэж байгаа бол хэзээ хүсэлт хүргүүлсэн талаар тодорхой бичих

1.1.1	Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэлтэй холбоготой төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны судалгаа системийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах	Улсын Төсөвийн төсөл 2026 дэд салжруулалт хийсан тоо	Төсвийн төсөл 2026 системийн модулийн нэгтгэсэн.	ЕБС, СӨБ төсвийн төслийг системээр бодлого гарган шийдэл багалгажуулж шинэчлэл сайжруулалтыг оруулна. Жилийн эцэст. Төсвийн төсөл дэд системд шаардлагатай сайжруулалтын ажлыг Гүйцэтгэж салбарын 2026 оны төсвийн төслийг нэгтгэх тогтвортой байдлыг хангасан байна.	Эхний хагас жилд: Төсвийн төсөл дэд системийн намэлт өөрчлөлт бодлого гарган шийдэл багалгажуулж шинэчлэл сайжруулалтыг оруулна. Жилийн эцэст: Төсвийн төсөл дэд системд шаардлагатай сайжруулалтын ажлыг Гүйцэтгэж салбарын 2026 оны төсвийн төслийг нэгтгэх тогтвортой байдлыг хангасан байна.

1.1.2	Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, шаттайгаар нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	- Шинээр хөгжүүлсэн тоо - Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, шаттайгаар нэвтрүүлэх	ГБХНХ-ын яамнаас хүлээн авсан мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг шинээр хөгжүүлэн бодит орчинд гарах, 1-р шатны 8-10 модулийг нэвтрүүлэн байна. Тестийн орчинд хөгжүүлэлт хийсэн 8 модуль : - Байгууллага - Тусгай зөвшөөрөл Хөтөлбөр Төлөвлөгөө -Хичээл Суралцагч Ирц - Хүний нөөц-ажлын байр - Эрхийн	Эхний хагас жилд: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын шинэ системийн нэвтрүүлэлт хөгжүүлэлтийн ажил явагдаж, хэрэглэгчдэд одор бүр систем ашиглахтай холбоотой зөвлөө, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Tvets.esis.edu.mn тест хийсэн байна. Жилийн эцэст: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын төрийн өмчийт 10-аас сургалтын байгууллагад	Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын шинэ системийн нэвтрүүлэлт хөгжүүлэлтийн ажил явагдаж, хэрэглэгчдэд одор бүр систем ашиглахтай холбоотой зөвлөө, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Tvets.esis.edu.mn тест хийсэн байна. Жилийн эцэст: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын төрийн өмчийт 10-аас сургалтын байгууллагад	90%
					тайланц өөрчлөлт тусган хөгжүүлж байна. Энэжүүлж ажлын үр дүн 6 дугаар сард гарна. Хурсэн тувишиг Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2025 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдөр системийг нээх ба эцсийн үр дүн 6 дугаар сарын сүүлд гарахаар байна.		

тохирагоо	нэвтрүүлэн мэдээлэл сопицдоог байна.	дагуу тайлантгийн хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн байна.	ашиглалт нэвтрүүлэлт бүртгэлийн 81%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Төвлөсөнөөс илүү гүйцэтгэлтэй амжилттай явацдааж байна. МБ-ийн 1 жилийн ангийн нийт төгсөх 9,421 суралцаач байгаагаас одоогоор 8326 суралцаач бүртгэсэн тоон Узүүлэлтийг гаргав. Шинэ систем дээрх хөгжүүлэлтийг өөрчлөх 2024-2025 оны хичээлийн жилийн мэргэжлийн боловсролын 1 жил шинэ системээр хүчин затвараар индексийн дүйцүүлэлтээр төгсөхөөр болсон. /Салбар гэсэн хэсэгт ерөнхий чилгэл харуулах г.М. ажлын даалгаврыг боловсруулж байна/ Бусад / ТБ- Н 1,5 болон 3 жил,

1.1.3	Боловсролын салбарын үндсэн төсөв	Хэвийн ажиллагааг хангасан самбарын тоо	Боловсролын салбарын мэдээллийн систем, Статистикийн Удирдлагын дэд индикаторын модульд индекаторын дашбоардыг хөгжүүлсэн.	Эхний хагас жилд: Боловсролын яамнаас тодорхойлж ирүүлсэн индикаторын дагуу ажиллаж байгаа удирдлагын мэдээллийн самбар хэвийн ажиллагааг хангах
				МБ-Н 1+1 болон 2,5 жил /элсэлтийн төгсэлтийн ажил хүчин систем дээр хэвийн явагдаж байгаа бөгөөд тус төв нь хэвийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллаж байна. Хүрсан түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна.

самбар /dashboard/ын тогтвортой ажиллагаа, мэдээллийн тасралтгүй байдлыг хангана.	Улний сэргээх шаардлагатай байгаагаа ипэрхийлсэн. Дашбоардуудыг цаашид ажилдаа хэрэглэх талаарх санап асуулгад 1-р булг хамгийн өндөр хувьтай хэрэглэнэ гэсэн нь эдгээр өгөгдлийн шинжилгээний хэрэглээнүүд бодлогын түвшний хэрэглэгчдэд илүү тохиromжтой, хэрэглээтэй байгааг илэрхийлж байна.	дахин
Сургалтын байгууллагаын өнөөгийн байдал, Төгсөгчидийн хөдөлмөр эрхлэлт, Элсэлт төгсөлтийн динамик, Багшийн амжилтт сурлагын үндсэн гэсэн 5 системийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Системд хандах эрхмийн бүртгэлийг үзгэж олгосон.	Улний сэргээх шаардлагатай байгаагаа ипэрхийлсэн. Дашбоардуудыг цаашид ажилдаа хэрэглэх талаарх санап асуулгад 1-р булг хамгийн өндөр хувьтай хэрэглэнэ гэсэн нь эдгээр өгөгдлийн шинжилгээний хэрэглээнүүд бодлогын түвшний хэрэглэгчдэд илүү тохиromжтой, хэрэглээтэй байгааг илэрхийлж байна.	дахин
Хүрсэн түвшин.		

1.1.4	ЕБС, байгууллага дээр ашиглагдаж болон системийн бусад салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солицох боломжийг бурдуулэх.	СӨБ тоо, Мэдээлэл солицсон байгууллагын тоо	Улсын төсөв	Шинээр нэвтрүүлсэн мэдээлэл солицсоны сервисийн системийн байгууллагад үйл ажиллагаат зохицуулах, систем ашиглаж үзүүлэх, солицох батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолоор “Боловсролын цахим мэдээллийн сантийн бургтэл, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглаж журам” батлагдсан. -Боловсрол, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолор “Боловсролын цахим мэдээллийн сантийн бургтэл, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглаж журам” батлагдсан. Жилийн удирдлагын системтэй мэдээлэл солицох байгууллагын систем, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолор “Боловсролын цахим мэдээллийн сантийн бургтэл, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглаж журам” батлагдсан. Жилийн удирдлагын системтэй мэдээлэл солицох сервисийг хөгжүүлсэн.	-3-ийн “Журам” 2022 оны тухай” 196 дугаар тогтоолоор “Үндсэн системийн байгууллагад үйл ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолор “Боловсролын цахим мэдээллийн сантийн бургтэл, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглаж журам” батлагдсан. Жилийн удирдлагын системтэй мэдээлэл солицох сервисийг хөгжүүлсэн.	Эхний хагас жилд: Боловсролын сургалтын байгууллагад (СӨББ, ЕБС) ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолор “Боловсролын цахим мэдээллийн сантийн бургтэл, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглаж журам” батлагдсан. Жилийн удирдлагын системтэй мэдээлэл солицох сервисийг хөгжүүлсэн.	Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилтаж байна.

1.1.5	Дээд боловсролын сургалтын байгууллага дээр ашиглагдаж болон систем бусад салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл	Улсын Төсөв нэвтрүүлсэн Мэдээлэл солилцооны сервисийн тоо, Мэдээлэл солилцсон байгууллагын тоо	- Шинээр оны "Журам тухай" 196 тоогоолор системийн тоо, ашиглагдаг зохицуулах, ашиглаж үзүүлэх, солилцох батлах, системийн тоо, жилийн Дээд боловсролын солилцох байгууллагын тоо	Эхний хагас жилд: Дээд боловсролын системийн тест сервистийг гарсан 23 уйл сервистийг туршиж, гарсан 28 хүснэгтэй, хөгжлийн төслийн тоо, жилийн Дээд боловсролын солилцох байгууллагудад нэвтрүүлсэн байна.
				систем, сургалтын удирдлагын болон салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох шаардлагатай (журамд заасны дагуу) сервисүүдийг батлагдсан төвлөгөөний дагуу шинээр хөгжүүлж, сайжруулалт сургалтыг хийсэн байна.

- Дээд боловсролын систем сервис хөгжүүлсэн туршаагүй байна.	хөгжүүлэн гаргасан байгууллагуудад нэвтрүүлсэн байна.	хүсэлт шинээр байгаа.	хийж байна.	
1.1.6 Ерөнхий боловсролын тэгсөгч, үнэлгээний (хаврын тайлан) статистикийн мэдээллийг Монгол Улсын үндэсний статистикийн хорооны даргын 2022 оны А/З13 тоот "Бага, боловсролын боловсролын техникийн мэргэжлийн боловсролын статистикийн хороноос шинэчлэн баталсан маягт,	-Шинээр хөгжүүлсэн сайжруулалт орсон маягтын тоо	Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2022 оны А/З13 тоот "Бага, боловсролын боловсролын техникийн мэргэжлийн боловсролын статистикийн мэдээллийн маягт,	Эхний хагас жилд: Батлагдсан бага, дунд боловсролын тэгсөгч, үнэлгээний статистикийн мэдээллийг дунд болон шийдлийг боловсруулан бэлтгэл хангах, ирүүлсэн хүсэлтийн хөгжүүлэлтийг	2025 оны 6 дугаар сарын эхийй 7 Хүхэд хамгаалал, оролцооны тайлан бодлого нээсэн ба хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилаж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар шинээр хөгжүүлсэн
			90%	90%
			системд тусган	өөрчлөлт байхуй

	аргаачал, зааврын дагуу цахим хэлбэрээр нэгтгэх тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	зааврыг цахим хэлбэрээр нэгтгэх тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	зөвшөөрч батлах тухай” батлагдсан. дунд боловсролын салбарын статистик тайлан цахим нэгтэн -Нийт төсвийн зарлага Гүйцэтгэлийн тайлангийн Хүүхдийн хамгаалал, оролцооны тайланб, -Төгсөлт, сурлагын амжилт, багш 22 нийт, 51 тайлан боловсрлуулсан	тайлан батлах тухаал Бага Батлагдсан дунд боловсролын тэсөгч, үнэлгээний маятын хөгжүүлэлтийг системд тайлан шаг дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	тайлан батлах тухаал Бага Батлагдсан дунд боловсролын тэсөгч, үнэлгээний маятын хөгжүүлэлтийг системд тайлан шаг дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	тайлант шаг дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	байна Хүрсэн Жилийн Батлагдсан дунд боловсролын тэсөгч, үнэлгээний маятын хөгжүүлэлтийг системд тайлан шаг дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	байна Хүрсэн Жилийн Батлагдсан дунд боловсролын тэсөгч, үнэлгээний маятын хөгжүүлэлтийг системд тайлан шаг дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
1.1.7	Дээд боловсролын захиргааны болон албан ёсны тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	Улсын Төсөв Шинээр хөгжүүлсэн болн сайдруулалт хийсан статистикийн тайлангийн тоо	2022 оны А/З13 дугаар тушаалар батлагдсан маягт	Эхний хагас жилд: Батлагдсан дээд боловсролын статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсрулан бэлгэл ажлыг хангах, батлагдсан маягын дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлсэн байна. Жилийн Батлагдсан дээд боловсролын статистикийн	Тайлангийн шинэчлэл бодлогын даалгавар Боловсролын яамнаас 2025/05/30 эдөр эхний хувилбар ирсэн ба бид судалгааны ажлыг эхлүүлэн эхний 1 тайлзатыг хийж тайлан уулзалтыг хийж 1 тайлан Бүрийн судалгаа тооцролыг боловсруллааар төлөвлөн ажиллаж	70%			

1.1.8	Ерөнхий боловсролын ном тайланг хэлбэрээр нэгтгэх тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	Улсын төсөв	Шинээр хөгжүүлсэн боловсролын хийсан ном	Бага дунд сапбарын статистик нам 5н ном цахим нэгтгэн хэлбэрээр боловсрулсан.	Шинээр хөгжүүлэх боловсролын хийсан тайлангийн тоо ном	тайлангийн статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсрулан бэлтэл хангах, ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлсэн байна. Жилгийн Батлагдсан дунд боловсролын статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсрулан хангах, ирүүлсэн хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлсэн байна. Хурсэн түвшин: Ажлын төлөвлөгөөнд бага, тусган бэлтгэл ажлыг хангасан тайлангийн батлагдаагүй хүнээдэж бально.	тайлангийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлж, тайланг маятын дагуу боловсрулан гаргасан байна.	байна. Хүрсэн Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	байна. Хүрсэн Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	70%
1.1.9	Мэргэжлийн Улсын - Шинээр Сурье систем	Эхний хагас жилд:	Мэргэжлийн							
		70%								

1.1.10	Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах	Улсын Төсөв Төсөв	-Шинээр сургууль, хичээлийн байрны тоо -Сүлжээний холболтын тогвортой ажиллагааг хангах	хөгжүүлсэн статистик тайлангийн модулийн тоо хөгжүүлсэн Монгол Улсын Ундэсний статистикийн хорооноос баталсан аргаачал, зааврын техникийн мэргэжлийн боловсролын статистикийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэгтгэх боловсруулж хангах	хөгжүүлсэн статистик тайлангийн модулийн тоо хөгжүүлсэн Монгол Улсын Ундэсний статистикийн хорооноос баталсан аргаачал, зааврын техникийн мэргэжлийн боловсролын статистикийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэгтгэх боловсруулж хангах	байхгүй. файллаар гаргадаг.	тайлан	Эксэл - Шинээр	Мэргэжлийн Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлангийн багтгаждаж баримт ундэслэн бодлого шийдлийг боловсруулж жилийн Мэргэжлийн Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлангийн батлагдаж бодлого дурмийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд нэвтрүүлж, статистикийн тайланг дагуу боловсруулан гаргасан байна.	Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлангийн запвар Боловсролын яамнаас батлагдаж ирээгүй хулээгдэж байгаа бөгөөд тайлан батлагдаж ирснээр хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг бурун хангасан. Хүрсэн түвшин: Ахуйн төлөвлөгөөнд тусган бэлтгэл ажлыг хангасан ба тайлангийн өөрчлөлт батлагдаагүй хүлээгдэж байгаа болно.	Мэргэжлийн Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлангийн батлагдсан бодлого дурмийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд нэвтрүүлж, статистикийн тайланг дагуу боловсруулан гаргасан байна.	Эхний хагас жилд: Боловсролын нэгдсэн шинээр боловсролын хичээлийн байр байр	2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар шинээр сургуулийг боловсролын хичээлийн байр	100%

хангасан сургууль, хичээлийн байрны тоо -Интернет ургалттын ашиглалтын хэмжээ /Mbrs/- Дотоод байгуулсан сургуулийн тоо	холбогдсон нийслэл хотын 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сумын төрийн ерөнхий болсовсролын сургуулийн сүлжээний тогтворгой байдлыг хангаж ажилласан байна. Жилийн эцэст: Боловсролын нэгдсэн сургуулийн шинээр ерөнхий болсовсролын сургууль, хичээлийн байр холбох, болсоврол сургалтын байгууллагуудад интернэт чиглэлтэй холбогттын тогтворгой байдлыг хангасан байна.	холбох, болсоврол сургалтын байгууллагуудад интернэт чиглэлтэй холбогттын тогворгой байдлыг хангаж ажилласан байна. Жилийн эцэст: Боловсролын нэгдсэн сургуулийн шинээр ерөнхий болсовсролын сургууль, хичээлийн байр холбох, болсоврол сургалтын байгууллагуудад интернэт чиглэлтэй холбогттын тогворгой байдлыг хангасан байна.	хамжээнд төрийн өмчит 700 ерөнхий болсовсролын сургуулийн сүлжээний тогворгой байдлыг хангаж ажилласан байна. 2025 онд төрийн өмчит сургуулиудын интернэт чиглэлтэй компаниудад шилжүүлснээр, болсовсролын нэгдсэн сургуулийн холбогдсон 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сумын ерөнхий болсовсролын сургуулиудыг бүрэн шилжүүлсэн.
Хурсэн түвшин Гөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн.	Бүртгэгдсэн, Дотоод сургуулиагдсан нийт 829 хичээлийн байр болон дотуур байр бүртгэгдээд байна.	Байдаар Опада системд	Хамжээнд төрийн өмчит 700 ерөнхий болсовсролын сургуулийн сүлжээний тогворгой байдлыг хангаж ажилласан байна. 2025 онд төрийн өмчит сургуулиудын интернэт чиглэлтэй компаниудад шилжүүлснээр, болсовсролын нэгдсэн сургуулийн холбогдсон 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сумын ерөнхий болсовсролын сургуулиудыг бүрэн шилжүүлсэн.

1.1.11	Боловсролын салбарын мэдээллийн систем, сургалтыг хангахтай холбоотой серверийн өрөө, төвийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах	Улсын төсөв	- Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой серверийн өрөө, төвийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах	Салбарын хэмжээнд неецецсэн систем, сангийн тоо - Нөөцөлсөн систем, өгөгдлийн сангийн хэмжээ /ТВ/ бурдугүйн эхмжээ	Энний хагас жилд: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор холбогдох журмыг боловсруулж, баттуулсан.	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах	100%

1.1.12	Боловсролын мэдээллийн систем, бүтцийн дэд тоо - Серверийн тоо - Системийн тоо - Болгарийн сангийн тоо - Супжээний техеөрөмжийн тоо - Виртуал сервер, под/ контэйнерийн тоо - Боловсролын үүлэн нэвтрүүлсэн серверийн тоо	Улсын төсөв	-Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангах	Эхний хагас жилд: Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг бурдуулж нийт 90 сервер, 35 систем, 35 егэгдлийн сан, 1624 супжээний тогтвортой байдлыг хангасан байна.
			Жилийн эцэст: Боловсролын хэвийн тасралтгүй	Боловсролын хэрэгжүүлж, эхпээд байна. Дэд бүтцийн физик аюулгүй сайжруулах зорилгор эрчим хүчиний юнтуг (генератор), агааржуулалтын систем (эир кондишионергэгтэх эхпүүлсэн. Одогийн байдлаар нөөцлөгдсөн систем болон ёгёгдлийн сангийн нийт хэмжээ 43.1 Терабайт байна. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн.

1.1.13	Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн дотод системийн технологийн сайжруулалт хийх	Улсын Төсөв	Сайжруулалт болон хийсан тоо	Шинээр модулийн хуучирсан шинэчлэл орх болжгүй болсон.	Суурь платформ технологи хүчинчилэл хархагийн шардлагыг тодорхойлж дундын мэдээллийн санийн техникийн шардлага архитектур боловсруулах, системийн шийдэл бодлогыг	ажиллагааг хангасан. Мэдээллийн системийн виртуал сервер, под/ контейнерийн хэвийн ажиллагааг мен хангасан Боловсролын салбарын системийн неөңцөлтийг зүйн 2 байршилд хатуу дэд бүтцэд нэвтрүүлсэн.	мэдээллийн систем, бүтцийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангасан байна. Боловсролын мэдээллийн систем, бүтцийн өргөтгөлийн ажлын төвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу харягжсан.	ажиллагааг хангасан. Мэдээллийн системийн виртуал сервер, 133 /7800под/ контейнерын хэвийн ажиллагааг мен хангасан байна. Боловсролын мэдээллийн систем, бүтцийн өргөтгөлийн ажлын төвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу харягжсан.	ажиллагааг хангасан. Мэдээллийн системийн виртуал сервер, 260 /7800под/ контейнерын хэвийн ажиллагааг мен хангасан байна.	ажиллагааг хангасан. Мэдээллийн системийн виртуал сервер, 260 /7800под/ контейнерын хэвийн ажиллагааг мен хангасан байна.

1.1.14	Их сургуулийг үзүүлэлтээр бүртгэлд үндэслэн тооцоолон үнэлэх, харах систем хөгжүүлж нэвтрүүлнэ.	Дээд дээд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт 247 хийж, тоо	Сайжруулалт болон шинээр хийсан модулийн тоо	Одоогоор хийгдсэн систем байхгүй.

1.2. Сургалтын цахим контент удирдлагын систем болон программ	Улсын төсөв хийсэн тоо	-Сайжруулалт хийсэн модулийн	Сургалтын платформын системийг боловсролын салбарташими ашиглаж	боловсрулан тухайн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтаар ажлыг гүйцэтгүүлж системийг нэвтрүүлэн, хэвийн ажиллагаанд оруулсан байна. Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, харьяа байгууллагуудад байгаа боловсролын сургалтын байгууллагын чанарыг тогтоход ашиглагдах Үзүүлэлт, өгөгдлийн нэгтгэсэн мэдээллийн үсүүнэ. Хамтран ажиллах байгууллага- БМИУЗ, БЗС, БУТ	боловсрулан тухайн гүйцэтгэгчийг ажлыг тус ажлыг гүйцэтгүүлж системийг ажиллаанд оруулсан байна. Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, харьяа байгууллагуудад байгаа боловсролын сургалтын байгууллагын чанарыг тогтоход ашиглагдах Үзүүлэлт, өгөгдлийн нэгтгэсэн мэдээллийн үсүүнэ. Хамтран ажиллах байгууллага- БМИУЗ, БЗС, БУТ	мэдээллийн тусгэх ажлын хэсэг ламан байгуулагдсан ажлын хуралд илэрхийлэн оролцсон. Судалгаа бодлогын даалгавар Боловсролын яамнаас батлагдах ажил хулээгдэж байна. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангажиллаж байна.	мэдээллийн санг улсын хэсэг дээр ба хэсгийн санаалаа байгуулагдсан ажлын хуралд санаалаа илэрхийлэн оролцсон. Судалгаа бодлогын даалгавар Боловсролын яамнаас батлагдах ажил хулээгдэж байна. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангажиллаж байна.

хангамжийн хөгжлийн асуудлыг цогцоор нь хэрэгжүүлэх	байна.	явлуулах боломжтой байдлаар, суралцагчийн хувьд суралгатад хамрагдах боломжтой байдлаар сайжруулан намэлт боломжийг хөгжүүлсэн байна.	цахим контентийн сан бурдүүлэх арга хамжээ санхүүжилтээс шалтгаалан хүлээгдэж байна.	тайлбар: ТЕЗ, БЕГ-ас шалтгаалж одоог хүртэл хүлээгдэж байгаа бол хэзээ хүсэлт хүргүүлсэн талаар тодорхой бичих	таилбар: ТЕЗ, БЕГ-ас шалтгаалж одоог хүртэл хүлээгдэж байгаа бол хэзээ хүсэлт хүргүүлсэн талаар тодорхой бичих
1.2.1 Цахим сургалтын платформын Medle.mn -ийн багш, суралцагчийн дэд системийн хэвийн, тогтвортой байдлыг хангах	Улсын төсөв тоо	-Сайжруулалт хийсан модулийн цахим платформын bagsh.estis.edu.mn болон student.medle.mn системийг боловсролын салбарт ашиглах байна. - Мэдлэ 2.0 вэб хувилбар нь бодит орчинд гарсан.	- Сургалтын хувилбарыг google classroom-тэй холбож цахим сургалтын ажиллагааг дэмжинэ. Жилийн Мэдлэ 2.0 хувилбарыг google classroom-тэй холбож цахим сургалтын ажиллагааг дэмжинэ.	Эхний хагас жилд: Мэдлэ хувилбарын 2.0 хичээлийн google classroom-ийн Add On намэлтэд байрлуулах хөгжүүлэлтийг 100% гүйцэтгэж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Мэдлэ 2.0 вэб хувилбарыг medle.edu.mn домайн нэрээр бодит орчинд гаргасан.	Мэдлэ хувилбарын 2.0 хичээлийн google classroom-ийн Add On намэлтэд байрлуулах хөгжүүлэлтийг 100% гүйцэтгэж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Мэдлэ 2.0 вэб хувилбарыг medle.edu.mn домайн нэрээр бодит орчинд гаргасан.
1.2.2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12	Улсын төсөв	- Сургалтад хамраадсан суралцагчдын тоо - ахлах ангийн 16	- 2024-2025 хичээлийн жилийн 2024-2025 хичээлийн жилд	Эхний хагас жилд: 2024-2025 оны хичээлийн жилд төрийн болон орон	цахим контентийн сан бурдүүлэх арга хамжээ санхүүжилтээс шалтгаалан хүлээгдэж байна.



оны жилд судлах хамрагдах	хичээлийн сонгон хөтөлбөрт хамрагчдын	хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг хамган	үйл ажилласан. 2025- оны
хичээл суралцагчтыг нэгтгэх, цахим анги булаг хуваарь	сонголтыг хичээл хичээл, үсгэх хичээл	хичээлийн дугаар хичээлээс дугаар хичээл хичээл, 11,12 дугаар	жилд хамрагдах хөтөлбөрийн 16 10 ангийн 4 11,12 ангийн
цахимаар сургалтын ажиллагааг явуулсан Цахим	хичээл үйл хэвийн байна. сургуулийн	суралцагчид хичээл, 3 хичээлийг суралцагчид	ангийн 3 заавал судлах
Боловсролын газрын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн зориулсан ирцийг системийн үйл	цахим нарт цахим хянах хэвийн ажиллагааг хангана.	бөгөөд тус урьдчилсан сонголтыг улс орон даяар эзс өдрийн student.medle.mn салбарын суралцагчийн системээр нийспэлийн боловсролын газар, дүүргүүдийн боловсролын хэлтс\ИДТЭЙ хамтран амжилттай зохион байгуулсан. судалгаанд дүгээр ангийн нийт 145,102 хамрагдахаас	хичээлийн тасралтгүй ажиллагааг хамган ажилласан. 2025- оны жилд хамрагдах хөтөлбөрийн 16 10 ангийн 4 11,12 ангийн 3 заавал судлах бөгөөд тус урьдчилсан сонголтыг улс орон даяар 2025.05.01- 23-ны өдрийн student.medle.mn салбарын суралцагчийн системээр нийспэлийн боловсролын газар, дүүргүүдийн боловсролын хэлтс\ИДТЭЙ хамтран амжилттай зохион байгуулсан. Уг 9-11 дүгээр ангийн нийт 145,102 хамрагдахаас

1.2.3	Эзжигт хичээлийн контент сонгон шалгаруулах, санд байршуулах	Улсын төсөв	- Санал ирүүлсэн хичээлийн тоо - Оролцсон багшийн тоо - Үнэлгээ хийсэн хичээлийн тоо - Эрх олгогдсон хичээлийн тоо - Санд байршуулсан хичээлийн тоо	Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх судлагдахууны нэгж болон хичээлийн төвлөлт, зөвлөмж боловсруулагдсан, ЭХЦК-ын шалгарууллах үнэлгээний шалгур, аргачлалт баттагдсан. 2024 онд 11,265 эзжигт хичээлийн цахим санд контент байршилан.
				131,452 сурагч урьдчилсан хичээл сонголтод оролцсон. Энэхүү хичээл сонголтын үр дунд үндэслэн 2025–2026 оны хичээлийн жилд цахим сургалт зохион байгуулах шаардлагатай багшийн тоог тодорхойлох, зохих бэлтгэл ажил хангагдсан. Хүрсэн тувиши: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн.

шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биений тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.	шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биений тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.	шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биений тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.	шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биений тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.	шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биений тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.					
1.2.4	Боловсролын сайдын 2024/10/24 А/164	Улсын төсөв ны дугаар тушаалын ламхай, хязгаарласан	-Шинээр хөгжүүлсэн модулийн тоо	Цахим сургалтын ирцийн мэдээллийг Түвшин бүрд хянах е-school.esis.edu.пп системд модуль нэмж хөгжүүлэхээр	Эхний хагас жилд: Цахим сургалтын зохион байгуулах системийн хэрэлтэгчийн шинаар нэмж авч	Монгол улс болон годаад улс дахь даан, хийдэд суралцаж буй суралцач, ерөнхий шараардлагыг хүлээн боловсролын системийн сургуульд	боловсролах эрх олгосон байна. Зөвлөх багшад ажиллах Ө Цэндсүрэнтэй 2025.05.01- 2025.12.31 хүртэл 18,000,000 төгрөгийн Зөвлөх үйчилигээний гэрээг боловсрулан мөн батгуулж ажилласан. Боловсролын сайдын 2025 оны 4 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/141 дугаартай тушаалтын дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа ба санхүүжилт хүлээндэж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	боловсролах эрх олгосон байна. Зөвлөх багшад ажиллах Ө Цэндсүрэнтэй 2025.05.01- 2025.12.31 хүртэл 18,000,000 төгрөгийн Зөвлөх үйчилигээний гэрээг боловсрулан мөн батгуулж ажилласан. Боловсролын сайдын 2025 оны 4 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/141 дугаартай тушаалтын дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа ба санхүүжилт хүлээндэж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	боловсролах эрх олгосон байна. Зөвлөх багшад ажиллах Ө Цэндсүрэнтэй 2025.05.01- 2025.12.31 хүртэл 18,000,000 төгрөгийн Зөвлөх үйчилигээний гэрээг боловсрулан мөн батгуулж ажилласан. Боловсролын сайдын 2025 оны 4 дугаар сарын 03-ний өдрийн А/141 дугаартай тушаалтын дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа ба санхүүжилт хүлээндэж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.


				холбогдох нэгжүүдэд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.  Хүрсэн Түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
1.3.	Боловсролын цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх тоо ирсэн хүснэгтийн тоо -Нэмэгдсэн үйлчилгээний тоо	Улсын Төсөв	Сайжруулалт хийсан модулийн тоо -Цахимаар хүснэгтийн олгодог боловсролын сургалтын ажиллагаа зөвшөөрөл үйл ажиллагааны сайжруулалтыг хийж, тотвортой байдлыг байна. - боловсролын дипломыг павлагааны бүртгүүлэх хүснэгтийг Монголиа академитай хамтран хөгжүүлэх. - Төрийн Үйлчилгээний системийн Үйлчилгээнүүдийн сервис хөрвүүлэх, Монголиа академитай хамтрас	"Оюутган цэрэг 2024" Цахим үйлчилгээний бүртгэл, БШУЯ-наас Баримт иргээдийн хүснэгтээр лавлагааны оруулах ажлыг эхийн дугаар зэрэг 3 даалгавар иругулэн, ажиллах хэмжээний гүйцэтгэл хүлээгдэж байна ага арга шалтгаалж одоог хүргэл хамтран арга хувьд хүснэгт хургуулсан талаар тодорх бичих
				Төлөвлөгөөний системд дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа багаад СЭБ элсэлт, ЕБС-ийн 1 дүгээр эпслэлт зэрэг дугаар улиралд хэрэгжих хэмжээнүүд, БЕГ- аас даалгавар баталж бодлогын хамтран ажиллах хэмжээний гүйцэтгэл хүлээгдэж байна ажиллах хамтран ажиллах хэээз хүснэгт хургуулсан талаар тодорх бичих

1.3.1	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх	Улсын Төсөв хийсан тоо - Цахимаар ирсэн хүсэлтийн тоо	- Сайжруулалт хийсэн модулийн хүлээн авах ажиллагааг 2024.08.01- 2024.09.20-ны хооронд mongolia.tn болон elselt.esis.edu.mn-р зохион байгуулсан.	Нийслэлийн СӨБ I, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, элсэлтийн модулийн сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна. Жилүү Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн бүртгэлийг шаттайгаар байгуулахад, дэмжлэг үзүүлэх, элсэлтийн модулийн

1.3.2	Ерөнхий болсовсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх	Улсын Төсөв тоо - Цахимаар ирсэн хүснэгтийн элсэх иргэний хүснэгтийг И-Монголиа системээр хүлээн авч баталгаажуулсан. *1-р ангид элсэх суралцагчын нийт жагсаалтыг УБЕГ-аас авах хувь эрх зүйн үндэслэлгүй байна.	- Сайжруулалт хийсан модулийн болсовсролын нэгдүгээр ангид 38,463 иргэний хүснэгтийг И-Монголиа системээр хүлээн авч баталгаажуулсан. *1-р ангид элсэх суралцагчын нийт жагсаалтыг УБЕГ-аас авах хувь эрх зүйн үндэслэлгүй байна.	Төрийн өмчийн хийсан модулийн болсовсролын нэгдүгээр ангид 38,463 иргэний хүснэгтийг И-Монголиа системээр хүлээн авч баталгаажуулсан. *1-р ангид элсэх суралцагчын нийт жагсаалтыг УБЕГ-аас авах хувь эрх зүйн үндэслэлгүй байна.	Эхний хагас жилд: Ерөнхий болсовсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх	сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна.

1.3.3	Боловсролын төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх	Улсын төсөв цахим	- Нэмэгдсэн үйлчилгээний тоо	байдлыг хангасан байна. *Шинэ процессын дагуу шаардлага боловсруулан баталгаажуулж шинээр хөгжүүлэн нэвтрүүлнэ.
				байдлыг хангасан байна. *Шинэ процессын дагуу шаардлага боловсруулан баталгаажуулж шинээр хөгжүүлэн нэвтрүүлнэ.

Дүнгийн хуулбар, - ЭШ-Н Дүн оноо павлагаа +2024	2025" цахим	Унэмлэхийн тодорхойлолт-		
Дээд боловсролын дипломыг	бүртгэл, ЕБС-ийн 10 гэрчилгээг	89,784 жилийн	Дээд боловсролын	Дээд
павлагаяны санд бүртгүүлэх хүсэлт +	цахимаар Аймаг,	сургалтын	байгууллагын	
2024 -СӨБ е-гэрээ гэсэн 9 төрийн	дүргийн мэргэжилтнээр	дипломын		
павлагааг Mongolia системээр дамжуулан байна	бөгүүлж, Е- цахим оплож	тодорхойлолт- 346,005 Их, дээд сургууль, коллежид		
баталгаажуулж Mongolia нэвтрүүлэх, авдаг болгох, Mongolia системээс	Е- тоорхойлопт- 121,231 Оюутны	сурагчад байгаа		
(Хамтарсан карт холбох)-	E- захиалах 49,613	автобусны карт		
Сурь боловсролын гэрчилгээний	захиалах (Шинэ	захиалах (Шинэ)		
Тодорхойлолт- 16,863 Элсэлтийн	захиалах 7,791	Оюутны		
шалгалтын павлага-17,295	захиалах	карт		
Нийслэлийн цэцэрплэгт хамрагдах хүсэлт1-				
Нийслэлийн цэцэрплэгт хамрагдах хүсэлт 2-39,711 Төрийн				
өмчийн ерөнхий				
боловсролын				

1.3.4	Боловсролын салбарын мэдээллийн	Улсын төсөв	- Хөгжүүлсэн модулийн тоо	сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн бүртгэл- 101,436 Багш үнэмлэх- дуудсан /сервер тоо/ 10,683,958 Оюутан үнэмлэх- сервер дуудсан тоо/ 134,174,704 Гадаад багш, Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх, оршин суухыг дэмжих бичиг авах хүсэлт-5 “Оюутан цэрэг 2024” бүртгэлийг БХЯ, БШУЯ, УДТӨВ, И- Монголиа академитай хамтран зохион байгуулж, 2025 оны эхний хагас жилд давхардсан тоогоор 2,627 хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.  Хүрсэн Тувшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна.	Эхний хагас жилд: Мэдээлэл согилцооны гэрээ бүртгэлийн гэрээ	Мэдээлэл согилцооны гэрээ бүртгэлийн гэрээ	90%

системтэй мэдээлэл солицох байгууллагын гэрээний бүртгэл	ажилтууллах 2024/12/19 А/260	журам өдрийн тоот	байгуулсан байгууллагын бүртгэл, хяналтын системийн судалгаа	системийг бодлогын даалгавар боловсруулан шинээр хөгжүүлж
холбоотой системтэй шингчлэн баталсангтай холбоогийн байх	цахим байх	хөгжүүлэлт хийгдэж байгууллагасан шингчлэгч байна.	хөгжүүлэлт хийгдэж байгууллагасан шингчлэгч байна.	хөгжүүлэгч, мэдээлэл солицононы бүртгэл, сургалтын байгууллагын гэрээ бүртгэл, сургалтын байгууллагын гэрээ бүртгэл гэсэн 3 модулийн хувреэнд хөгжүүлэн шинээр нэвтрүүлсэн. ЕБС болов СӨБ НИЙПСЭН 577 токонг и-гэрээ системийн нэхцел
Сурье бүртгэлийн байхгүй	нэхцел: модуль	жилүү төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.	жилүү төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.	шаардлагын дагуу бүртгэж баримтжуулан хэрэглэгч байгууллагууд руу иптээсэн. Хурсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Хоол үйлдвэрлэлийн нэгтэл системийн хөгжүүлэлт	Улсын төсөв хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн бусад хоопны системүүдээс тайланг нэгтэн авч харуулдаг модуль хөгжүүлэгдсэн ашиглаж байгаа.	Шинэ системийн хөгжүүлэлт хийж бусад хоопны системүүдээс тайланг нэгтэн авч харуулдаг модуль 3-т заалтын дагуу сайжруулалт	Ирцийн хоол хийж тайлангийн хийхтэй холбоотой системийн сургалт хийж холбоосыг БЕГ-Т мэйлээр

өөрчлөлтийг хөгжүүлэн нэгтгэл системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж нэмэлт тайлан мэдээ гардаг болгоно. Ирцийн мэдээллийг тутамд хяналтын модулийн бодлого шийдэл хөгжүүлэлтийг хийж нэвтрүүлсэн байна.	хүргүүлж боловсролын газруудад зар харж хянах хөгжүүлэлт хийж аймаг, дүүрг, нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтийн 21 аймаг, 9 дүүргийн боловсролын газрын нэвтрэх нэр, нууц үйл хургесэн. БЯ, БЕГ, БГ харуулах тайлангийн бодлогын даалгавар боловсрулан хөгжүүлэлт амжилттай нэвтрүүлсэн. /Боловсролын түвшин, ирцийн төлөв, байгууллагаар/ Ирцийн мэдээлэлд Түргүүлж tableau -д emis.esis.edu.mn ийт суралцаачийн тоог антмар	хүргүүлж боловсролын газруудад зар харж хянах хөгжүүлэлт хийж аймаг, дүүрг, нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтийн 21 аймаг, 9 дүүргийн боловсролын газрын нэвтрэх нэр, нууц үйл хургесэн. БЯ, БЕГ, БГ харуулах тайлангийн бодлогын даалгавар боловсрулан хөгжүүлэлт амжилттай нэвтрүүлсэн. /Боловсролын түвшин, ирцийн төлөв, байгууллагаар/ Ирцийн мэдээлэлд Түргүүлж tableau -д emis.esis.edu.mn ийт суралцаачийн тоог антмар	

1.3.6	Суралцагч дүйцүүлэлт бүртгэлийн модуль шинэчлэгдсэн журмын системд хөгжүүлэлт хийх байгаа.	Улсын Төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	А/187 Суралцагчийн дүйцүүлэх журмын дагуу ажлын даалгавар ирсэн тусгах боловсруулан хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлсэн байна. Жилийн Системийн төлөвлөлтийн дагуу сайжруулалт засвар тогвортой ажиллагааг хангана.
				Харуулах хийсэн нийспэлийн СӨБ-д хувьд өдөртөө бүртгэсэн ирцийн системд утгаар санхүүжилтийг олгон байна.  Хүрсэн Төвлөгөөний дагуу харагжүүлсэн.

						дугаар хийгдэнэ.	улиралд
1.3.7	Суралцач баталаажуулах процесс шинэчлэх нэмэлт мэдээлэл бүртгэх боломжийг	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	Одоогийн байгаа процесст ирсэн дагуу хүсэлтийн оруулах шаардлага ууссан.	Эхний хагас жилд: Суралцач процесс болон суралцачийн нэмэлт мэдээлэлд эрт илрүүлгийн мэдээлэл оруулах ажлыг батлагдсан журам, ажлын даалгаврын дагуу системд тусгах шийдвэр болповсруулан хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эзэст: Системийн Төвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж Тогтвортой ажиллагааг хангана.	Эрт илрүүлгийн бодлогын даалгавар БЕГ-аас ирээгүй судалгаа эхлээгүй хулээгдэж байна. Ажлын ерөнхий төвлөгөөнд тусган хүний нөөцийн бусад бэлтгэл ажлыг хангасан. Судалгаа эхлээгүй шалтгаан нь менежерийн хэсгийг ESIS систем дээр хаях тул ЛМС болон ESIS систем дээр явах эсэх асуудал бодлогын даалгавар батлагдаж ирэхэй холбоотой тул эцэслэн шийдвэрлээгүй. Хурсэн Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	70%
1.3.8	Гадаад суралцачийг бүртгэх боломжийг	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн гадаад суралцачийг бааз уруу шуд бүртгэх сервисийг	одоогийн нөхцөлд Эхний хагас жилд: Гадаадын иргэн харьятын сервисийг	Судалгаа эхлээгүй-менежерийн хэсгийг esis систем дээр хаах тул ЛМС	70%	

хялбар шийдэх	ашиглаагүй байгаа.	гадаад	болон esis систем	
1.4.	Боловсролын салбарын хийсэн тоо -Боловсрулсан гарын автальн тоо хэрэглэгчдэд Узүүлэх Үйлчилгээний чанар,	-Сайжруулалт боловсролын салбарын хийсэн модулийн системийн хэрэглэгчдэд Узүүлэх Үйлчилгээний чанар,	ашиглаж, боловсрол зэмшишэн суралцагч, ажилчдын мэдээллийг бүртгэх боломжтой болжох ХУР гарсан сервисүүдийг системд татах боловсруллах хөгжүүлэлт жилийн хийх жилийн шайдаад хадаадын харьятын сервисийг сурагцагч, ажилчдын мэдээллийг бүртгэх боломжтой болжох ХУР гарсан сервисүүдийг системд татах бодлого боловсруллах хөгжүүлэлт хийх	годаад дээр явах эсэх асудал эзслэн шийдэгдээгүй. Ажлын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусган хүний бусад неөцийн тусган хүний ажлыг бэлтгэл татах тусган бодлого шийдэл боловсруллах хөгжүүлэлт хийх жилийн шайдаад хадаадын иргэн харьятын сервисийг сурагцагч, ажилчдын мэдээллийг бүртгэх боломжтой болжох ХУР гарсан сервисүүдийг системд татах бодлого шийдэл боловсруллах хөгжүүлэлт хийх

			хүргээжийг сайжруулах, тогтвортой ажиллагааг хангах	сургалтын байгууллагуд ашиглаж байна.	бөгөөд шалтгаалж шаардлагатай одоог хүргэл хүлээндэж нөөцийн бусад хангасан. ажлыг байгаа бол хэзээ Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	шалтгаалж одоог хүргэл хүлээндэж нөөцийн бусад хангасан. ажлыг байгаа бол хэзээ Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	
1.4.1	Сургуулийн ёмнөх боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн сайдруулалт, статистик тайлан нэгтгэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах	Улсын Төсөв	-Сайдруулалт хийсэн тоо Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Сургуулийн ёмнөх боловсролын салбарын мэдээллийн системийг төрийн болон ёмчийн сургалтын байгууллагууд 2025 оны хичэээгийн жилд 3 тайлант Уеийн анхан шатны 11, захираганы 14, албан ёсны 4 нийт 29 маягын дагуу системийн ажиллагааг ажилласан.	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулан, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулан, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	Шинэчлэл: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулан, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	70%
1.4.2	Бага, дунд Улсын	-Сайдруулалт	Ерөнхий	Эхний хагас жилд:	Хурсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлыг хангасан бодлого батлагдах ажил хүлээгдэж байна.	шалтгаалж одоог хүргэл хүлээндэж нөөцийн бусад хангасан. ажлыг байгаа бол хэзээ Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	70%

боловсролын салбарын удирдлалын мэдээллийн системийн модулийн сайжруулалт, статистик тайлан нэгтгэх ажиллагаанд дээмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах	ТӨСӨВ	ХИЙСЭН МОДУЛИЙН ТОО Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Боловсролын салбарын мэдээллийн системийг болон өмчийн сургалтын байгууллагууд 2024-2025 оны хичээлийн жилд б тайлант УЧИЙН НИЙТ 111 МАЯТЫН ДАГУУ СИСТЕМИЙН АЖИЛЛАГААГ ХАНГАК АЖИЛЛАГААСАН.	ШААРДЛАГАТАЙ САЙЖРУУЛАЛТЫН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАН, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХУВИЙН БУХ ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАСАН БАЙНА. МАЯГТ ШИНЭЧЛЭГДСЭН УЕД СИСТЕМИЙН ШИЙДЭЛ БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАН БАТГААЖУУЛЖ ҮЕ ШАГТАЙГАР ШИНЭЧПЭН ХӨГЖҮҮЛЭН НЭВТРУУЛНЭ. ЖИЛИЙН ЭЦЭСТ: ШААРДЛАГАТАЙ САЙЖРУУЛАЛТЫН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАН, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАСАН БАЙНА.	ШААРДЛАГАТАЙ САЙЖРУУЛАЛТЫН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАН, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХУВИЙН БУХ ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАСАН БАЙНА. МАЯГТ ШИНЭЧЛЭГДСЭН УЕД СИСТЕМИЙН ШИЙДЭЛ БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАН БАТГААЖУУЛЖ ҮЕ ШАГТАЙГАР ШИНЭЧПЭН ХӨГЖҮҮЛЭН НЭВТРУУЛНЭ. ЖИЛИЙН ЭЦЭСТ: ШААРДЛАГАТАЙ САЙЖРУУЛАЛТЫН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАН, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЖ ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД СИСТЕМИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАСАН БАЙНА.
1.4.3	Мэргэжлийн боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн	УЛСЫН ТӨСӨВ	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Техник болон Статистик батлагдсан ирсэн Уед хийгдэх бодлого системийг шинээр нэвтрүүлэхээр	Эжний хагас жилд: Статистик маят батлагдсан ирсэн Уед системд бодлого шийдлийг боловсруулж
					ШИНЭЧПЭЛӨӨЛӨГЧИЙН ФОРМУЛЫН БОЛОН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨГӨӨН ЯАМНААС БАТГААДЖАА ИРЭЭГҮЙ ХУПЗЭГДЭЖ БАЙГАА БӨГӨӨД

1.4.4	Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн сайжруулалт, статистик тайлан нэтгэх ажиллагаанд дээмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах	Улсын Төсөв тоо Боловсруулсан гарын авлагын тоо	-Сайжруулалт хийсэн модулийн мэдээллийн системийг терийн болон өмчийн сургалтын бүх байгууллагууд ашиглаж байна.	Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системийг терийн хувийн бүх	Эжний хагас жилд: Статистик 2025 шиинчлэгдэн батлагдаж маятг узүүлэлтийн системд бодлого боловсрулж хуулийн төвлөлтийн хүрээнд шатгаагар хөгжүүлж нэвтрүүлсэн Батлагдсан	Шинэчлэл өөрчлөлтийн онд төвлөгөө яамнаас батлагдаж иэрэгүй хулээгдэж байга ажлын төвлөгөөг дотооддо боловсрулж, хүний болов бусад шаардлагатай ажлыг	ажлын төвлөгөөг дотооддо боловсрулж, хүний болов бусад шаардлагатай ажлыг	ажлын төвлөгөөг дотооддо боловсрулж, хүний болов бусад шаардлагатай ажлыг	ажлын төвлөгөөг дотооддо боловсрулж, хүний болов бусад шаардлагатай ажлыг

1.4.5	Сургуулийн өмнөх боловсролын хичээллийн жилийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн	Улсын Төсөв тоо	- Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо Боловсруулс ан гарын авлагын тоо	Сургуулийн өмнөх Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулан, хөгжүүлэлт хийж хугацаанд хангасан байна.	Хүрсэн Түвшин: бичийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан Жилийн Статистик 2025 онд шинэчлэгдэн батлагдаж үзүүлэлтийн системд бодлого хуулийн хүрээнд төлөвлөлтийн хүрээнд шатгайгаар хөгжүүлж нэвтрүүлсэн байна. Батлагдсан бодлогын бичгийг шинаар хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хугацаанд хангасан байна.	Хүрсэн Түвшин: баримт дагуу хийгдэх шийдлийг боловсруулж хуулийн хугацааны төлөвлөлтийн хүрээнд үе шатгайгаар хөгжүүлж нэвтрүүлсэн байна. Батлагдсан бодлогын баримт дагуу хийгдэх шинаар хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хугацаанд хангасан байна.	Хүрсэн Түвшин: бичийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна. бодлого батлагдах ажил хүлээгдэж байна.	Хүрсэн Түвшин: баримт дагуу бэлтгэл хангасан байна. бодлого батлагдах ажил хүлээгдэж байна.	Хүрсэн Түвшин: бичийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна. бодлого батлагдах ажил хүлээгдэж байна.

1.4.6	Ерөнхий боловсролын хичээлийн жилийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх	Улсын төсөв ан гарын авлалын тоо	- Сайжруулалт хийсэн модулийн сапбарын мэдээллийн системд, жилийн эцсийн дун, дэвших шалгалтын дун, улсын шалгалтын дун, судлагдахууны дун /9, 12-р анти/ чнэт хуваарилалт, унэмпэх, гэрчилгээ хэвлэлт, дэвшилтийн бүртгэл, төгсөлтийн жилийн хаалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүртгэж баталгаажуулдаг.	Дэвшилтийн бүртгэл, төгсөлтийн бүртгэл, хичээлийн жилийн хаалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүртгэж баталгаажуулдаг.

					2025/06/10	өдрөөр	
1.4.7	Техник болон Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо	Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайжруулалтын санал	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай хичээлийн жилийн Техник болон мэргэжлийн боловсролын 68 байгууллагын 2059	2024-2025 оны 90%	тэгсэлтийн хувь 17,4% тай явагдаж байна.	
	боловсролын эпсэлт, төсөлт, баримт бичиг опготт, тэтэлэг опгоптын суурь бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтгыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх	Боловсруулсан гарын авлагын тоо болон яамнаас авсан мэргэжлийн техникийн боловсролын mergejii.tn -ийг tvets.edu.mn дээр тогвортой байдлыг ханган ажиллуулж байна.	Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайжруулалтын санал	боловсруулан, хөгжүүлэлт тогвортой ажиллагааг хангасан байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулан, хөгжүүлэлт тогвортой ажиллагааг хангасан байна.	боловсруулан, хамгааллын тогвортой ажилтуулж байна.	боловсруулан, хөгжүүлэлт тогвортой ажилтуулж байна.	боловсруулан, хөгжүүлэлт тогвортой ажилтуулж байна.
1.4.8	Дээд боловсролын эпсэлт, төсөлт, баримт бичгийн	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо	Дээд боловсролын удирдлага сайжруулалт буюу Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалт буюу 2024 оны 03 сарын ашиглан	Дээд боловсролын төсөлт, баримт бичгийн дугаар хуваарилалтын үйл	90%	

	дугаар хуваарилалтын үйл ажиллагааны тогвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх	гарын авлагын тоо	элсэлт, баримт дугаар	тэгсэлт, бичгийн	20 А/143 оюутан	ажиллагааны тогвортой байдлыг хангаж 7601 суралцагчийн хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогвортой ажиллагааг хангасан байна Жилийн шадардлагатай сайжруулалт буюу 2024 оны 03 сарын 20 А/143 оюутан элсүүлэх журмын хүрээнд санал боловсруулсан, хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэн тогвортой ажиллагааг хангасан байна.	ажиллагааны тогвортой байдлыг хангаж 7601 суралцагчийн дэвшилт тэгсэлтийг хийж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Нийт 24 модулийн хавийн ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа ба шинээр модуль хөгжүүлэх хэрэгцээ шадардлага тайлант хугацаанд үсээгүй болно.
4.1.	Төрийн захиргааны болон неөөцийн удирдлага	Улсын Төсөв хүний	Захиргаа, хүний неөөцийн удирдлага хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулсан байх.	Төвийн ажиллагааны үйл Чиглэлд Улсын Застийн газрын 2024 оны 91 дүгээр нэмэлт орсон.	Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу хамжээ тус бураэр бий эзлтийг ханган ажилласан ба тайлант хугацаанд төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд хэрэгжсэн.	Зорилтод туслагдсан арга 100% ХШУ: 100% Үнэлгээний тайлбар: -	
4.1.1	Салбарын бодлого, төлөвлөлтэй	Улсын Төсөв тогтоомж,	Шинээр батлагдсан салбарын хууль үүргийн	Хууль дүрмийн хүлээсэн дагуу	Эхний хагас жилд: Шинээр батлагдсан	2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс батлагдан	
						90%	

холбоотой болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах	бодлогын бичиг, журмын тоо	баримт дүрэм,	ажиллах.	салбарын тугшгэн, хэрэгцээнд ашигласан Жилийн Шинээр батлагдсан салбарын тогтоомж, бодлогын бичиг, журмын мэдээллийн үүстэн, хэрэгцээнд ашигласан хууль эцэст. Хурсэн Түвшин: Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан албан хууль баримт дүрэм, сан албан	хэрэгжих хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан ажилнуудад мэдээлэл дэмжлэг УЗУЛЭН ажиллаж байна.	хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан ажилнуудад мэдээлэл дэмжлэг УЗУЛЭН ажиллаж байна.
4.1.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны тасралтгүй, тогтворготай байдлыг хангаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мердүүлэн ажиллана.	Улсын ТССЕВ	Тэвийн ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах шаардлагатай ажил Үйлчилгээ байгууллага дотооддоо шийдсэн байдал	Дотоод заясан заалтууд, хөдөлмөр эрхпэлтийн асуудлыг байгууллага дотоод соёл жилийн хэвийн эцэст. Байгууллагын хэвийн ажиллагаа хангаждж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мердэж ажилладаг соёл төлөвшине. Хүргийн дагдуу тавин	журамд зүйл хэвийн ажиллагаа хангаждаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мердэж ажилладаг соёл төлөвшине. Хүргийн дагдуу тавин	Эхний хагас жилд: Байгууллагын хэвийн ажиллагаа хангаждаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мердэж ажилладаг соёл төлөвшине. Хүргийн дагдуу тавин	Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд өдөр тутам ажлын зохион байгуулалтыг хангуулах хэлтсийн ажилд чиг ажилласан. Хөдөлмөрийн дотоод журрамд нэмэлт, өөрчлөгт оруулах тестийг боловсруулан	Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангаждж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мердэж ажилладаг
					90%		

				соёл төлөвшинө.	хэлтсийн
				ажилтнуудаас	ажилтнуудаас
				санал авах ажлыг	санал авах ажлыг
4.1.3	Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулна.	Улсын төсөв	Худалдан авах ажлын төлөвлөгөө гарсан байна.	2025 онд төвийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөнд 3,726,680,203 төгрөгийн дун бухий 9 хөтөлбөр, агаа хэмжээг төлөвлөснөөс 8 агаа хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлсэн. 1 агаа хэмжээ буюу "Боловсролын бүх түвшний их өгөгдөл ашилан салбарын бодлогын дун шинжилгээ хийх боломжийг бурдлуулэх үйлийн "ний ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг	2-р улиралд зохион байгуулж нийт ажилтнуудын саналыг тусган боловсруулсан ба баттуулах шатанд хэрэгжих байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

4.1.4	Байгууллагын төсөв санхүүгийн уйл ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгулах, и- гэрээ нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	Төсвийг зарцуулах, авлага Уусгэхгүй төсөв, гүйцэтгэлийг ил тод, хугацаанд нь тайлагнах	Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, Шилэн дансны хуулийн зохион байгуулалтадагуу зохион байгуулах	Төсвийн эхний хагас жилд: Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, төсвийн үр ашигийг нэмэгдүүлнэ. Жилийн эцэст: Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, төсвийн үр ашигийг нэмэгдүүлнэ.	Үндсэн хагас жилийн тоолтолын комиссыг захирлын 2025 оны А/40 дугаар тушаалаар байгуулан хагас жилийн хөрөнгийн тооллогын ажлын зохион байгуулсан бөгөөд илүүдээгэй болон дутагдалтай хөрөнгө бүртгэгдээгүй. Мөн ТӨВЗГ-ын системд хөрөнгийн бүртгэлийг бурен хийж хугацаанд хүргүүлээн ажилталаа. 2025 оны эхний хагас жилийн тайланг гаргаж холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлж багалгаажуулав.	Боловсролын яамнаас батлах ажил хүпээзгэж байна. Хүрсэн Худалдан тувшин: авах ажиллагаа бүрэн хэрэгжсэн.	100%

4.1.5	Хүний сонгон шалгаруулалт, ажилтныг дадлагажуулах, хөжлийг ажлыг байгуулах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх	Улсын Төсөв	Холбогдох тогтоомжийн хүний нөөцийн үйл ажиллагааг байгуулах ажилтны сайжруулж, ажилтны ханамж хувьд өндөр болсон байна.	Одоогийн түвшнийг хууль тодорхойлж, одоогийн түвшнээс процессыг сайжруулж, сэтгэл ханамж хувьд өндөр байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бурэн хэрэгжин ажилласан.	Мэдээлэл хагас жилийн байдлаар нийт 80 мэдээ хуулийн хугацаанд ип тод болгон мэдээлпээ. И- гэрээ системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, тайлант хугацаанд байгуулж гэрээг хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бурэн хэрэгжин ажилласан.	90%

Хүснэгтээр-2 ажилтан, орон цомхогтогоор ажилтан тус чөлөөлөгдсөн. Нээлттэй зарлагдсан ажлын байрны жагсаалт: Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн-28 анкет Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэгч-8 анкет Бизнесийн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн-6 анкет Сүүжээний инженер-19 анкет ажлын байр зарлагдаж анкет ирсэн. Дээрх ажлын байруудад ирсэн анкет бага, ирсэн анкет шаардлага хангахчий, ажлын туршлага, мэргэжил Тохиорохгүй тохиолдол хувьтай сонгон шалгаруулалт удааширч байгаа. Хүрсэн түвшин: Дээрх ажлын	бүтэц тооны -2 тус тус тус байрны жагсаалт: Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн-28 анкет Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэгч-8 анкет Бизнесийн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн-6 анкет Сүүжээний инженер-19 анкет ажлын байр зарлагдаж анкет ирсэн. Дээрх ажлын байруудад ирсэн анкет бага, ирсэн анкет шаардлага хангахчий, ажлын туршлага, мэргэжил Тохиорохгүй тохиолдол хувьтай сонгон шалгаруулалт удааширч байгаа. Хүрсэн түвшин: Дээрх ажлын
---	--

4.1.6	Ажлын тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл шаардлага, стандартыг хангах, ажилтныг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бурдүүлэх;	Улсын Төсөв	Ажлын байрны аюулгүй байдлын хэмжээ мөрдөгдсөн, ажлын байрны осол гэмтэл гараагуй байх.	Ажлын байрны аюулгүй байдлын хэмжээ мөрдөгдсөн, ажлын байрны осол гэмтэл гараагуй байх.	Эхний хагас жилд: ХАБ-ын зөвлөмжийг тогтолжуулж, эрдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдтэг, мэдээлээр ханган, ая тухтай ажиллах бурдүүлнэ Жилийн ХАБ-ын зөвлөмжийг тогтолжуулж, эрдээлээс урьдчилан сэргийлэх мэдтэг, мэдээлээр хangan, ая тухтай ажиллах бурдүүлнэ	Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл шаардлага, ажлын туршлага, мэргэжил тохиолдол хувьтай сонгон шалгаруулалт удааширч байгаа.	90%

4.1.7	Архив, албан хэрэг стандартыг мөрдөж ажиллах	Улсын төсөв	Баримт бичиг	Архив, албан хэрэг стандартын хувь	Эжний хагас жилд: Байгууллагын архивын стандартын дагуу бурдуулсан байна. Жилийн ажиллаж байгаа. Байгууллагын архивын баримт бичгийг стандартын дагуу бурдуулсан байна. Эцэст: Байгууллагын архивын баримт бичгийг стандартын дагуу бурдуулсан байна.	байгаа ба тайлант хугацаанд аливаа осол, тохиолдол гараагүй болно.



4.1.9	Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байх.	Улсын төсөв	Гэрээнд авлигаас байгуулсан гэрээний тоо	Тухайн жилд: Гэрээнд авлигаас сэргийлэх асуудлыг тусгаж хэрэгжилтийг хангасан байна. Жилийн Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх;
				авлига эрсдэлийг бууруулах зорилгоор сургалт, мэдээлтийг байгууллагын itc.edu.mn хуудсанд байршиулж Урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээлтийг хүргэж ажилласан. Хүрсэн түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган, авилга сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлж ажиллаж байна.

хэрэгжилтийг  
хангулах ажлыг  
зохион байгуулсан  
байна.

авлигаас  
урьдчилсан  
сэргийлэх  
асудлыг тусгасан  
байна.

Хүрсэн  
Төвлөгөөний дагуу  
хэрэгжилтийг ханган  
ажиллаж байна.

түвшин:  
Төвлөгөөний дагуу  
хэрэгжилтийг ханган  
ажиллаж байна.

хэрэгжилтийг хангулах ажлыг зохион байгуулсан байна.	авлигаас урьдчилсан сэргийлэх асудлыг тусгасан байна.	Хүрсэн Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	түвшин: Төвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
---	---	--	---

Үнэлсэн:

.....

/...../

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

(оғноо)

Тайлгагнасан:

.....

/...../

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

(оғноо)

