

Боловсролын мэдээллийн технологийн төв
2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
Нэг. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ							
1.1.	Боловсролын салбарын мэдээллийн систем, мэдээллийн сан болон программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн талаар	Улсын төсөв	-Шинээр нэвтрүүлсэн мэдээлэл солилцооны сервисийн тоо, -Мэдээлэл солилцсон байгууллагын тоо	ЗГ-ийн 2022 оны “Журам батлах тухай” 196 дугаар тогтоолоор “Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам”, 2023 оны “Журам батлах тухай” 432 дугаарт	Боловсрол, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын удирдлагын болон бусад салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох шаардлагатай нэмэлт сервисүүдийг	Боловсролын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/02 дугаар тушаалаар “Боловсролын салбарын мэдээлэл солилцооны сервис хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө” батлагдсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу цахим сургууль, дэвшилт, төгсөлт, бичиг баримттай холбоотой нийт 125 сервис шинээр хөгжүүлэн, 17 сервист нэмэлт сайжруулалт хийжээ. Мөн 8 удаагийн сургалт мэдээлэл өгч, шаардлага хангасан хувийн хэвшлийн 6 компанитай 3 удаагийн туршилтыг нэгдсэн журмаар хамтран хийж гүйцэтгэлээ. https://developer.esis.edu.mn/ Бусад мэдээлэл солилцоотой холбоотой нийтлэг мэдээллийн 3, Мэргэшлийн зэргийн 11, Дээд боловсролын 10, нийт 24 сервисийг шинээр хөгжүүлэн, систем хөгжүүлэгч 15 байгууллагатай мэдээлэл солилцоо амжилттай хийлээ. Мэдээлэл солилцооны сервисийн	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

				тогтоолоор “Боловсролын цахим мэдээллийн сангийн бүртгэл, мэдээлэл солилцох, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглах журам” батлагдсан. Боловсрол, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын удирдлагын системтэй мэдээлэл солилцох 47-н сервисийг хөгжүүлсэн.	хөгжүүлсэн байна.	системийг сайжруулан нэг байгууллага нэг токен авах хэрэгжилтийг хангаж системийн хувилбар 2.0-ийг гарган, гарсан бүх сервисийг хөрвүүлэн сайжруулж ажилласан. https://developerv2.esis.edu.mn/ Намрын статистик тайлантай холбоотой суралцагчийн нэмэлт мэдээллийн 34 сервисийг хөгжүүлэн мэдээлэл солилцон ном сурах бичиг, амьдрах орчин, дүрэмт хувцас, гэр бүлийн байдал гэсэн мэдээллийг нэгтгэн хөгжүүлж, суралцагчийн тайлант тусгаж БЕГ-,БЯ -д тайлан хүргэсэн. Суралцагчийн дархлаажуулалтын сервисийг ХУР-аас татаж сервисээр өөрийн баазад мэдээллийг хадгалан хадгалсан мэдээллээр дахин сервис хөгжүүлж хувийн ЛМС -д суралцагчийн дархлаажуулалтыг харах сервисийг хөгжүүлсэн. ЭМ Сайд, БСШУС Сайдын хамтарсан тушаалаар СӨБ, ЕБС-ийн суралцагчийн биеийн жин, өндрийг системийн тусламжтайгаар авахаар болсон тул суралцагчийн эрүүл мэнд гэсэн нэмэлт сервис хөгжүүлсэн. Одоогийн байдлаар Ерөнхий боловсролын сургуулиуд ашиглах сургуулийн удирдлагын систем болон сургалтын удирдлагын системүүдтэй түлхүү мэдээлэл солилцож байгаа тул энэ төрлийг системүүдийн ашиглах сервис нь нийт массыг эзэлж байна. Мөн V1-ээс V2 -т бусад сервисүүдийг шилжүүлэн шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлын 1.4.1-д тусгав. Хавсралт: 2 файл	
1.1.1	Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэлтэй холбоотой	Улсын төсөв	Төсвийн төсөл 2026 дэд системийн сайжруулалт	ЕБС, СӨБ төсвийн төслийг дэд системээр нэгтгэсэн.	Эхний хагас жилд: Төсвийн төсөл дэд системийн	Хуулийн хугацаанд Боловсролын салбарын цахим төсвийн төслийн систем нээгдсэн. https://fin.esis.edu.mn Төсвийн төсөл 2026 дэд системд Боловсролын яамны шийдвэрээр маягтын хувьд өөрчлөлт орсон ба сайжруулалт	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны судалгаа хийх, системийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах		хийсэн модулийн тоо		нэмэлт өөрчлөлт бодлого шийдэл гарган баталгаажуулж шинэчлэл сайжруулалтыг оруулна. Жилийн эцэст: Төсвийн төсөл дэд системд шаардлагатай сайжруулалтын ажлыг гүйцэтгэж салбарын 2026 оны төсвийн төслийг нэгтгэх системийн тогтвортой байдлыг хангасан байна.	хийсэн модуль байхгүй. Хийгдсэн ажлууд: • Хувийн сургуулийн “Шаардлагатай тооцооллын жагсаалт” ирүүлснийг системд хөгжүүлэлт хийж бэлэн болгосон. • Насан туршийн боловсролын төвүүдийн төсвийн төсөөллийн “Шаардлагатай тооцооллын жагсаалт” хэсэгт БЕГ-аас ирүүлсэн тайлангуудад орсон өөрчлөлтүүдийн дагуу сайжруулав. • Шинээр нэмэгдэж буй ЕБС, СӨБ, НТБТ-үүдийн суралцагчдын тоог оруулан мөн суралцагчдын тоонд өөрчлөлт орсон ЕБС, СӨБ, НТБТ-үүдийн суралцагчдын тоог засварлуулсан. • Шинээр нэмэгдсэн байгууллагуудыг хавсралт файл хавсаргах боломжтой болгосон. • СӨБ-ын динамик тайлан бодох хэсэгт мөнгөн дүнгийн таталт дутуу орж ирж байгаа тул засварлах шаардлагатай болж системд ирүүлсэн тайлангуудад буцаалт хийх БЕГ-аас дахин ирүүлсэн загварын дагуу хөгжүүлэлтийг хийсэн. • ЕБС-ийн хүүхдийн хоолны мэдээлэл оруулах хэсэгт маягт буруу ирсэнг ирүүлсэн загварын дагуу хөгжүүлэлтийг хийсэн. 7 сарын 3-нд хаахаар төлөвлөсөн байсан ба хугацааг дахин 1 өдрөөр сунгаж 7 сарын 4-нд хаахаар мэдээллийг хүргэсэн /Систем хаагдах өдөр маягт өөрчлөгдсөн/. 7 сар сарын 10-ны өдрөөр нийт нэгжүүдийн 98% нь тайлангаа илгээсэн ба 2 аймаг тайлангаа 7 сарын 18-ны өдөр илгээснээр тайлан илгээлт 100% болсон. • 7 сарын сарын 24-нд 218 сургуулийн мэдээлэл дутуу орсныг БЕГ-тай ярилцаж, тайланг дахин бодуулж бүрэн илгээсэн. Нийт 895 сургууль, 1385 цэцэрлэг, 29 Насан туршийн боловсролын төвийн төсвийн төслийг хуулийн хугацаандаа БЕГ, БЯ дээр улсын хэмжээнд нэгтгэгдэж илгээсэн. /Хавсралт 1.1.1 Цахим төсөв 2026 тайлан/ Тухайн ажил бүрэн хэрэгжсэнээр боловсролын	
--	---	--	----------------------------	--	--	--	--

						байгууллагуудын 2026 оны төсвийн санал бүрэн бүрэлдсэн. Хүрсэн түвшин: 7 сар сарын 10-ны өдрөөр нийт нэгжүүдийн 98% нь тайлангаа илгээсэн ба 2 аймаг тайлангаа 7 сарын 18-ны өдөр илгээснээр тайлан илгээлт 100% болсон. • 07 сарын сарын 24-нд 218 сургуулийн мэдээлэл дутуу орсонг БЕГ-тай ярилцаж тайланг дахин бодуулж бүрэн илгээсэн. Нийт 895 сургууль, 1385 цэцэрлэг, 29 Насан туршийн боловсролын төвийн төсвийн төслийг хуулийн хугацаандаа БЕГ, БЯ дээр улсын хэмжээнд нэгтгэгдэж илгээсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.1.2	Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, үе шаттайгаар нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	- Шинээр хөгжүүлсэн модулийн тоо - Нэгж байгууллагад нэвтрүүлсэн тоо	ГБХНХ-ын яамнаас хүлээн авсан мэргэжлийн болон техникийн боловсролын mergejil.mn-ийг tvets.edu.mn домэйн хаяг дээр тогтвортой байдлыг ханган ажиллуулж байна. Тестийн орчинд хөгжүүлэлт хийсэн 8 модуль : -	Эхний хагас жилд: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг шинээр хөгжүүлэн бодит орчинд гаргах, 1-р шатны 8-10 модулийг нэвтрүүлэн нэгж байгууллагад турших, хамтарсан тест хийсэн байна.	Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын шинэ системийн нэвтрүүлэлт хөгжүүлэлтийн ажил явагдаж, хэрэглэгчдэд өдөр бүр систем ашиглахтай холбоотой зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Tvets.esis.edu.mn шинэ системийн 8 модулийг 68 байгууллагын хувьд бүрэн хөгжүүлж модуль бүрээр системийн ашиглалтыг хянаж байна. Одоогоор ашиглалт, нэвтрүүлэлт, бүртгэлийн хувьд 100%-ийн гүйцэтгэлтэй 2025-2026 оны шинэ элсэгч болон хуучин систем дээрх 2-р дамжааны суралцагч нарыг хэвийн бүртгэсэн. Нийт 68 байгууллагад системийг нэвтрүүлж, суралцагчийг мэдээллийг бүрэн оруулаад байна. Мэргэжлийн боловсролын 1 жилийн ангийн нийт төгсөх 9,421 суралцагч 2024-2025 оны хичээлийн жилийн мэргэжлийн боловсролын 1 жил шинэ системээр хуучин загвараар индексийн дүйцүүлэлтээр амжилттай төгсөж гэрчилгээ хэвлэн олгосон. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын системийн сайжруулалтын талаар 7 хоног бүр	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

				Байгууллага -Тусгай зөвшөөрөл - Хөтөлбөр төлөвлөгөө - Хичээл - Суралцагч - Ирц - Хүний нөөц-ажлын байр - Эрхийн тохиргоо	Жилийн эцэст: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын төрийн өмчит 10-аас багагүй сургалтын байгууллагад нэвтрүүлэн мэдээлэл солилцдог болсон байна. - МБТБ-ын албан ёсны болон захиргааны маягтын дагуу тайлангийн хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн байна.	БЯ-ны тухайн хэлтэстэй хамтран ажиллаж дараах модулиуд судалгаа хийж сайжруулалт, хөгжүүлэлт хийн системд нэвтрүүлсэн. Үүнд: 1.1. Байгууллага модульд статистик тайлантай холбоотой хэв шинж, бүсчлэл, хөтөлбөр, холбоо барих, сургалтын төлбөрийн мэдээлэл бүртгэх боломжтой болгож байгууллагын нэгтгэл тайланг гаргасан. 1.2. Тусгай зөвшөөрөл: Элсэлтийн хяналтын тушаал, хичээлийн жил бүрийн хяналтын тоо бүртгэн элсэгчийн шалгуурт тусгасан. 1.3. Хөтөлбөр төлөвлөгөө: Хяналтын тоог хөтөлбөр бүрээр харах, 2,3р дамжааны суралцагчийг шалгуургүй бүртгэх боломжтой болгосон. 1.4. Тэтгэлгийн модуль дээр ирц, нас, анхлан суралцагч эсэх, тохируулгат хөтөлбөр, НДШ төлдөг эсэх, ёс зүйн зөрчил, гэмт хэрэг, үнэлгээ гэсэн 9 шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн 1.5. Ирцийн модулийн хувьд сар сараар бүртгэж, нэгтгэлийг excel файлаар гаргадаг болгосон. 1.6. Төгсөгчдийн сангийн бодлого шийдэл гарган хуучин системийн төгсөгчдийн мэдээллийг нэгтгэн татаж хөгжүүлсэн ба төгсөгчдийг суралцагчийн жагсаалтаас хасах бүртгэл хийгддэг болсон. (Хавсралт файлд дэлгэрэнгүй тусгав.) Хүрсэн түвшин: Энэ жилийн төлөвлөгөөнд оруулсан шинээр 8 модуль, нийт 68 байгууллага бүгдэд нэвтрүүлэн, үр дүндээ бүрэн хүрч нэмэлт 10 сайжруулалт ажил системийн боломж хийгдсэн байна. /Хавсралт 1.1.2 МБТБ шинэ системийн хөгжүүлэлт https://tvets.esis.edu.mn/ Хавсралт: 1 файл	
1.1.3	Боловсролын салбарын үндсэн	Улсын төсөв	Хэвийн ажиллагааг	Боловсролын салбарын мэдээллийн	Эхний хагас жилд: Боловсролын	Боловсролын салбарын үндсэн үзүүлэлтээр удирдлагын мэдээлэл хяналт хийх, дата өгөгдлөө бодит хугацаагаар татаж өгөгдлийн	Өөрийн үнэлгээ:

	үзүүлэлтээр удирдлагын мэдээллийн самбар хэвийн ажиллагааг хангах		хангасан самбарын тоо	систем, Статистикийн удирдлагын дэд модульд 5-н индекаторын дашбоардыг хөгжүүлсэн.	яамнаас тодорхойлж ирүүлсэн индикаторын дагуу ажиллаж байгаа удирдлагын мэдээллийн самбар /dashboard/-ын тогтвортой ажиллагааг хангана. Жилийн эцэст: Боловсролын яамнаас тодорхойлж ирүүлсэн индикаторын дагуу ажиллаж байгаа удирдлагын мэдээллийн самбар /dashboard/-ын тогтвортой ажиллагаа, мэдээллийн тасралтгүй байдлыг хангана.	санд үүсгэдэг бааз үүсгэн, цаашдын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх дата шинжилгээний 5 индекатор бүхий нийт 15 дашбоард бүхий системийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаа. 1. "Сургалтын байгууллагын өнөөгийн байдал" 2. "МБТБ, ДБС-ийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт"Хөрөнгө оруулалт 3. "Элсэлт төгсөлтийн динамик" 4. "Багшийн динамик" 5. "Сурагчийн сурлагын амжилт" "Боловсролын салбарын аналитик дашбоардуудын сургалт"-ыг 2025 оны 4 сарын 16-аас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Боловсролын яам, БЕГ, НБГ ДБХ -ийн нийт 78 оролцогч хамрагдсан. Оролцогч байгууллагууд BI нэвтрэх эрхүүд дууссан бөгөөд үүнийг дахин сэргээх шаардлагатай байгаагаа илэрхийлсэн. Дашбоардуудыг цаашид ажилдаа хэрэглэх талаарх санал асуулгад хамгийн өндөр хувьтай хэрэглэнэ гэсэн нь эдгээр өгөгдлийн шинжилгээний хэрэглээнүүд бодлогын түвшний хэрэглэгчдэд илүү тохиромжтой, хэрэглээтэй байгааг илэрхийлж байна. Системд хандах эрхийн бүртгэлийг үүсгэж олгосон. Мөн үндсэн ESIS системийн инфографик-аас шууд шилжин нэвтэрч харах боломжтой болгосон. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. https://bi.esis.edu.mn/#/signin?isDefaultIdentityPoolLogin=true https://www.esis.edu.mn/hr/index.html#/infographic Хавсралт1: Байгууллагын гүйцэтгэл_БМТТ_2025_оны_4_р_улирал 20251205 хавсралтын 1.1.3 Хүрсэн түвшин: Боловсролын салбарын үндсэн үзүүлэлтээр удирдлагын мэдээлэл хяналт хийх, дата өгөгдлөө бодит хугацаагаар татаж өгөгдлийн санд үүсгэдэг бааз үүсгэн, цаашдын	100% ХШҮ: 90%
--	--	--	------------------------------	---	--	---	--------------------------

						шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх дата шинжилгээний 5 индекатор бүхий нийт 15 дашбоард бүхий системийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаа. Хавсралт: 6 файл	
1.1.4	ЕБС, СӨБ байгууллага дээр ашиглагдаж буй систем болон бусад салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх.	Улсын төсөв	Шинээр нэвтрүүлсэн мэдээлэл солилцооны сервисийн тоо, Мэдээлэл солилцсон байгууллагын тоо	-3Г-ийн 2022 оны “Журам батлах тухай” 196 дугаар тогтоолоор “Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам”, 2023 оны “Журам батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолоор “Боловсролын цахим мэдээллийн сангийн бүртгэл, мэдээлэл солилцох, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглах журам”	Эхний хагас жилд: Боловсролын сургалтын байгууллагад (СӨББ, ЕБС) ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын удирдлагын болон салбарын бусад мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох шаардлагатай (журамд заасны дагуу) нэмэлт сервисүүдийг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шинээр хөгжүүлж, сайжруулалт сургалтыг	Боловсролын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/02 дугаар тушаалаар “Боловсролын салбарын мэдээлэл солилцооны сервис хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө” батлагдсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу цахим сургууль, дэвшилт, төгсөлт, бичиг баримттай холбоотой нийт 125 сервис шинээр хөгжүүлэн, 17 сервист нэмэлт сайжруулалт хийжээ. Мөн 8 удаагийн сургалт мэдээлэл өгч, шаардлага хангасан хувийн хэвшлийн 6 компанитай 3 удаагийн туршилтыг нэгдсэн журмаар хамтран хийж гүйцэтгэлээ. https://developer.esis.edu.mn/ Бусад мэдээлэл солилцоотой холбоотой нийтлэг мэдээллийн 3, Мэргэшлийн зэргийн 11, Дээд боловсролын 10, нийт 24 сервисийг шинээр хөгжүүлэн, систем хөгжүүлэгч 15 байгууллагатай мэдээлэл солилцоо амжилттай хийлээ. Мэдээлэл солилцооны сервисийн системийг сайжруулан нэг байгууллага нэг токен авах хэрэгжилтийг хангаж системийн хувилбар 2.0-ийг гарган, гарсан бүх сервисийг хөрвүүлэн сайжруулж ажилласан. https://developerv2.esis.edu.mn/ Намрын статистик тайлантай холбоотой суралцагчийн нэмэлт мэдээллийн 34 сервисийг хөгжүүлэн мэдээлэл солилцон ном сурах бичиг, амьдрах орчин, дүрэмт хувцас, гэр бүлийн байдал гэсэн мэдээллийг нэгтгэн хөгжүүлж, суралцагчийн тайлант тусгаж БЕГ-,БЯ -д тайлан хүргэсэн. Суралцагчийн дархлаажуулалтын сервисийг ХУР-аас татаж сервисээр өөрийн баазад	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

				батлагдсан. - Боловсрол, сургалтын байгууллагад ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын удирдлагын системтэй мэдээлэл солилцох 48-н сервисийг хөгжүүлсэн.	хийсэн байна. Жилийн эцэст: Боловсролын сургалтын байгууллагад (СӨББ, ЕБС) ашиглагдаж буй сургуулийн удирдлагын систем, сургалтын удирдлагын болон салбарын бусад мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох шаардлагатай (журамд заасны дагуу) нэмэлт сервисүүдийг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шинээр хөгжүүлж, сайжруулалт сургалтыг хийсэн байна.	мэдээллийг хадгалан хадгалсан мэдээллээр дахин сервис хөгжүүлж хувийн ЛМС -д суралцагчийн дархлаажуулалтыг харах сервисийг хөгжүүлсэн. ЭМСайд, БСШУССайдын хамтарсан тушаалаар СӨБ, ЕБС-ийн суралцагчийн биеийн жин, өндрийг системийн тусламжтайгаар авахаар болсон тул суралцагчийн эрүүл мэнд гэсэн нэмэлт сервис хөгжүүлсэн. Уг https://developerv2.esis.edu.mn/ систем нь дараах мэдээллүүдийг агуулна. (Хавсралт файлд дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгав) Хүрсэн түвшин: Одоогийн байдлаар Ерөнхий боловсролын сургуулиуд ашиглах сургуулийн удирдлагын систем болон сургалтын удирдлагын системүүдтэй түлхүү мэдээлэл солилцож байгаа тул энэ төрлийг системүүдийн ашиглах сервис нь нийт массыг эзэлж байна. Мөн V1-ээс V2 -т бусад сервисүүдийг шилжүүлэн шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Хичээлтэй холбоотой – 13 сервис Сургалтын байгууллагатай холбоотой 13 сервис Суралцагчтай холбоотой 57 сервис Төгсөлттэй холбоотой 20 сервис Бусад 20 сервис Хавсралт: 1 файл	
1.1.5	Дээд боловсролы	Улсын төсөв	- Шинээр нэвтрүүлсэн	- 3Г-ийн 2022 оны	Эхний хагас жилд: Дээд	Дээд боловсролын системийн мэдээлэл солилцох сервисийн төлөвлөгөөг шинэчлэн	Өөрийн үнэлгээ:

	н сургалтын байгууллага дээр ашиглагдаж буй систем болон бусад салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх		мэдээлэл солилцооны сервисийн тоо, - Мэдээлэл солилцсон байгууллагын тоо	“Журам батлах тухай” 196 дугаар тогтоолоор “Үндсэн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, систем ашиглаж үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох журам”, 2023 оны “Журам батлах тухай” 432 дугаарт тогтоолоор “Боловсролын цахим мэдээллийн сангийн бүртгэл, мэдээлэл солилцох, хадгалах, хамгаалах баяжуулах, ашиглах журам” батлагдсан. - Дээд боловсролын систем дээр 23 сервис шинээр хөгжүүлсэн байгаа	боловсролын системийн хөгжүүлэгдэж тест уруу гарсан 23 сервисийг туршиж, үлдсэн 28 сервисийг хөгжүүлэн хүсэлт гаргасан байгууллагуудад нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Дээд боловсролын системийн хөгжүүлэгдэж тест уруу гарсан 23 сервисийг туршиж, үлдсэн 28 сервисийг хөгжүүлэн хүсэлт гаргасан байгууллагуудад нэвтрүүлсэн байна.	баталсны дагуу Анагаах ухааны их сургуулийн ашигладаг системтэй мэдээлэл солилцоог хийж, ЕБС төгсөгчийн голч дүнгийн сервисийг шинээр хөгжүүлж нэвтрүүлээд байна. Дээд боловсролын системээс анхан шатны мэдээлэл татах 10 сервисийг шинэчлэн хөгжүүлж, 3 байгууллагатай эхний гарсан сервисийг солилцож байна. Шинээр хөгжүүлсэн сервисийн тоо - 10 Мэдээлэл солилцсон байгууллагын тоо - 3 https://developer.esis.edu.mn/service/index.html#id118 Хүрсэн түвшин: Дээд боловсролын системийн мэдээлэл солилцох сервисийн төлөвлөгөөг шинэчлэн гарган батлуулсан. Тус арга хэмжээг 2026 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг бүрэн хангах ба шалтгааныг хавсралт файлд тусгав. Хавсралт: 2 файл	90% ХШҮ: 70%
--	---	--	--	--	---	--	-------------------------

				туршаагүй байна.			
1.1. 6	Ерөнхий боловсролын н төгсөгч, үнэлгээний (хаврын тайлан) статистикий н мэдээллийг Монгол улсын үндэсний статистикий н хорооноос шинэчлэн баталсан маягт, аргачлал, зааврын дагуу цахим хэлбэрээр нэгтгэх тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	Улсын төсөв	-Шинээр хөгжүүлсэн болон сайжруулалт орсон маягтын тоо	Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2022 оны А/313 тоот “Бага, дунд боловсролын болон техникийн мэргэжлийн боловсролын статистикийн мэдээллийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг зөвшөөрч батлах, батлах тухай” тушаал батлагдсан. Бага дунд боловсролын салбарын статистик тайлан мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэгтгэн бүрдүүлдэг. - Нийт хөрөнгө, төсвийн орлого зарлага гүйцэтгэлийн	Эхний хагас жилд: Батлагдсан бага, дунд боловсролын төгсөгч, үнэлгээний статистикийн маягтын бодлого шийдлийг боловсруула н бэлтгэл ажлыг хангах, ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хөгжүүлэлтий г системд тусган тайлант үеүдэд шат дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Батлагдсан бага, дунд боловсролын төгсөгч, үнэлгээний статистикийн маягтын хөгжүүлэлтий г системд	ЕБС, СӨБ -ийн 10 тайлант үеийн нийт 100 гаруй тайланг нэгтгэн тайлагнаж, БЕГ, яаманд хүргүүлсэн. 1. Дэвшилт төгсөлт 2025 оны 6 дугаар сарын05-аас Хүүхэд хамгаалал, оролцооны тайлант үеийг нээсэн. Хүүхдийн оролцоо хамгааллын тайлан болох 3-БДБ-19, 19.1, 19.2, 19.3 маягтуудыг бодит орчинд нээн 5 сарын 23-аас 7 сарын 31-ны хооронд авч ажилласан. Гүйцэтгэл 100%-тай явагдсан. Хаврын статистик тайлан болох НТБ-3, 3.1, 4, 3-БДБ-20, 20.1, 20.2, 21-А, 21-Б, 21-өдөр, 21.1-өдөр, 3-НТБ-3, 3.1 төгсөлт, сурлагын амжилт, багш тайланг 6 сарын 16-нд бодит орчинд нээсэн. Тус тайлангаар суралцагчийн дүн хичээл тус бүрээр, түвшин бүрд хэдэн суралцагч дэвшсэн болон төгссөн мэдээний нийт 16 тайлан 2025 оны 7 сарын 21-нд хаагдаж, амжилттай нэгтгэгдсэн. ** Шинэчлэх шаардлагагүй болсон: 2025-2026 оны хичээлийн жилийн статистик тайланд өөрчлөлт оруулах хүсэлт ирүүлсэн ч ҮСХ-аас батлагдаагүй системийн суурь асуудлаас үүдэлтэй өөрчлөлт тусгах боломжгүй тул хамтран ярилцаж энэ жил өөрчлөлт оруулахгүй байхаар хамтран тохирч хуучин маягтаар хувийн ЛМС компанитай мэдээлэл солилцон нэгтгэн илгээсэн. 10 дугаар сарын тайлант үе хамаарах 38 маягтыг 2025 оны 9 сарын 24 өдөр нээж тайлант хугацааг 6 удаа сунгаад 2025 оны 11 сарын 08 ны өдөр БЕГ нэгтгэн авсан. БЕГ-аас дуудлага авах ажлыг шилжүүлэн БМТТ-ийн Системийн шинжилгээ, төлөвлөлтийн хэлтсийн 5-6 мэргэжилтэн дуудлага авч системийн алдаа мэдээлэлд заавар зөвлөгөө өглөө. Энэ жилийн статистик мэдээний онцлог суралцагчийн нэмэлт мэдээллийг ЛМС	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

				тайлан13, Хүүхдийн хамгаалал, оролцооны тайлан6, Төгсөлт, сурлагын амжилт, багш 22 нийт, 51 тайлан боловсруулсан	- тусган тайлант үеүдэд шат дараатайгаар нэвтрүүлсэн байна.	компаниас МС авч байгаа тул хугацаа бага үед 34 сервисийг шинээр хөгжүүлэн 6 компани тус бүр алдаа зөрчилтэй, мэдээлэл өгөх орчин баазад ачаалал үүсэх зэрэг хүндрэл ихтэй байгаа тул энэ 7 хоногт өдөр бүр 21-22 цаг хүртэл сунаж ажиллаж байна. * Статистик тайлан хугацаандаа мэдээлэл бүрдэхгүй байгаатай холбоотой БЕГ-аас хамтран 6 компани төлөөлөл сургууль дээр очиж бодит байдалтай танилцан ЛМС асуудлыг танилцуулан мэдээлэл хүргэж анхан шатны шаардлага хангасан систем хийх дээр сануулах бичгийг БЕГ-т хүргүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Шинээр 5 тайланг хөгжүүлсэн: Ажилтны хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх мэдээллийг системтэй бүртгэх, бодит статистик тайланд тусгах чадавхыг сайжруулах. Ажилтны хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, нөхцөл байдлыг бүртгэх, нэгтгэх зориулалттай шинэчилсэн бүртгэл хийж -БДБ-7.1А, 7.2А маягтуудыг тайлангийн хөгжүүлэлтийг хийлгэж, сургуулийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хавсралт: 1 файл	
1.1.7	Дээд боловсролын захиргааны болон албан ёсны тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	Улсын төсөв	Шинээр хөгжүүлсэн болон сайжруулалт хийсэн статистикийн тайлангийн тоо	2022 оны А/313 дугаар тушаалаар батлагдсан маягт	Эхний хагас жилд: Батлагдсан дээд боловсролын статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсруула	Боловсролын яамнаас Дээд боловсролын захиргааны болон албан ёсны тайлангийн системийн шинэчлэл, хуулийн дагуух нэршилийн өөрчлөлт, сайжруулалтыг 48 тайланд хийж нэгтгэн дуусгасан. Дээд боловсролын намрын статистик тайлан системээр гаргах ажлын хүрээнд: 1.2025-2026 оны статистик тайлант үеийг нээж бодолтыг өдөрт 2 удаа хийхээр тохиргоо хийж системд бодолт хийсэн. 2. Хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор статистик тайлангийн маягтын	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

					н бэлтгэл ажлыг хангах, батлагдсан маягтын дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Батлагдсан дээд боловсролын статистикийн тайлангийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлж, тайланг маягтын дагуу боловсруулан гаргасан байна.	бодолтод оруулах өөрчлөлтийг БЕГ-тай тохиролцсоны дагуу албан ёсны болон захиргааны статистик маягт бүрээр нийт 48 тайлангийн өөрчлөлтийн хөгжүүлэлт хийв. 3. Тайлан гаргахтай холбоотой системийн нэмэлт өөрчлөлтийн нийт 14 мэдээллийг БЕГ-тай хамтран гаргаж, чухлын дарааллаар эхний 5 мэдээллийг систем дээр хөгжүүлэлтийн ажил хийж дуусгаад байна. Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн дараах модулийн сайжруулалт хийх • Сургалтын байгууллагын өөрчлөлтийн хувьд /нэр өөрчлөх, ангилал өөрчлөх/ үйлдэл хийхэд зөвхөн идэвхтэй суралцагчийг шинэ нэр рүү шилжүүлээд бусад төлөвтэй суралцагчийг хуучин нэрээр үлдээн жагсаалтад 2 сургуулийн нэр үүссэн байгааг засуулав. • БСайдын 2025 оны ДБСБ-ын ангилал тогтоох тушаалд тусгагдсан 21 коллежоос 13 сургууль тусгай зөвшөөрлөө шинэчлүүлээгүй байгаа тул статистикийн тайлан гарахад дээд сургууль гэдгээр тоологдон гарах нөхцөл үүссэнийг Яам, БЕГ-аас ирүүлсэн мэйлд үндэслээд системд тухайн дээд сургуулийн ангилал өөрчилж коллеж болгов. • Дэд бакалаврын төгсөгч бакалавр руу элсэж чадахгүй байсан асуудлыг судлаж 1.“Шинэ элсэгч “ цонхны Эх сурвалж талбарт "дэд бакалаврын боловсрол төгсөгчөөс" ангилал нэмж харуулах, 2. Тухайн сонголт хийж элссэн оюутны хувьд лавлагаа сангаас дэд бакалаврын баталгаажсан дипломын мэдээлэл байгаа эсэхийг шалгаж тийм бол автоматаар бүртгэгдэх, үгүй бол дипломын мэдээлэл олдсонгүй мессэж өгөх тохиргоо системд хийлгэв. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлд тусгав.) Хүрсэн түвшин: Дээд боловсролын албан ёсны болон захиргааны статистик тайланг 2025 оны 10	
--	--	--	--	--	--	---	--

						сарын 24-ний 20:54 цагийн байдлаар эцэслэн бодуулж гаргасан. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг бүрэн хангасан. Хавсралт: 3 файл	
1.1.8	Ерөнхий боловсролын ном тайланг цахим хэлбэрээр нэгтгэх тайлангийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх	Улсын төсөв	Шинээр хөгжүүлсэн болон сайжруулалт хийсэн ном тайлангийн тоо	Бага дунд боловсролын салбарын статистик 5н ном тайланг цахим хэлбэрээр нэгтгэн боловсруулсан.	Эхний хагас жилд: Батлагдсан бага, дунд боловсролын статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсруулан бэлтгэл ажлыг хангах, ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Батлагдсан бага, дунд боловсролын статистикийн ном тайлангийн бодлого шийдлийг боловсруула	Эхний хагас жилийн байдлаар Боловсролын яамнаас тайлангийн өөрчлөлт батлагдаж ирээгүй хүлээгдэж байсан ба тайлан батлагдаж ирснээр хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж, хийгдэх ажлуудыг холбогдох нэгжийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан. Боловсролын яамнаас энэ онд өөрчлөлт орохгүй байхаар шийдвэрлэснийг 2025 оны 9 сарын 03 өдөр албан ёсоор мэдэгдсэн тул тус ажлыг 2026 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө. Хүрсэн түвшин: Ном тайланг 2025 онд цахим хэлбэрээр авахгүй болсон шийдвэр Боловсролын яамнаас ирүүлсэн. Иймээс системийн одоогийн нөхцөл байдалд шаардлагатай, төлөвлөгөөт бус нэмэлт ажлуудыг 2025 онд гүйцэтгэсэн. Нэмэлт ажлын тайланг хавсралтаар оруулав. Хавсралт: 1 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 70%

					н бэлтгэл ажлыг хангах, ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хөгжүүлэлтийг системд тусган нэвтрүүлж, тайланг маягтын дагуу боловсруулан гаргасан байна.		
1.1.9	Мэргэжлийн болон Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлан нэгтгэлийн системийг хөгжүүлж, Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан маягт, аргачлал, зааврын дагуу техникийн мэргэжлийн боловсролын	Улсын төсөв	- Шинээр хөгжүүлсэн статистик тайлангийн модулийн тоо - Шинээр хөгжүүлсэн маягтын тоо	Суурь систем байхгүй. Эксэл файлаар тайлан гаргадаг.	Эхний хагас жилд: Мэргэжлийн Техникийн боловсролын салбарын намрын статистик тайлангийн батлагдаж ирсэн баримт бичигт үндэслэн бодлого шийдлийг боловсруулж баталгаажуулна. Жилийн эцэст: Мэргэжлийн Техникийн боловсролын	Мэргэжлийн Техникийн боловсролын салбарын статистик тайлангийн загвар Боловсролын яамнаас батлагдаж ирсэн загварын дагуу намрын 15 тайлангийн судалгаа шинжилгээг баталгаажуулсан ба ашиглах tool техникийг судлан хөгжүүлэлтэд бэлтгэж байна. Мэргэжлийн чиглэл, индексийг батлах тухай тушаалтай холбогдуулан хуучин систем болон шинэ системд бүртгэлтэй байгаа суралцагчид нь хоорондоо хөтөлбөрийн индексийн хувьд ялгаатай үйл ажиллагаа хийгдэх шаардлагатай байгаа тул намрын гаргах статистик тайланг хуучин нэгтгэдэг байсан зарчим баримтлан гаргахаар БЕГ -тай хамтран шийдсэн. Мөн статистик тайлан гаргахад нөлөөлж буй анхан шатны дараах нэмэлт ажлуудыг гүйцэтгэхээр болсон. Үүнд: 1.1. Байгууллага модульд статистик тайлантай холбоотой хэв шинж, бүсчлэл, хөтөлбөр, холбоо барих, сургалтын төлбөрийн мэдээлэл бүртгэх боломжтой болгож байгууллагын нэгтгэл тайланг гаргасан. 1.2. Тусгай зөвшөөрөл: Элсэлтийн хяналтын	Өөрийн үнэлгээ: 90% ХШҮ: 70%

	Н статистикий н мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэгтгэх боломжоор хангах				салбарын статистик тайлангийн батлагдаж ирсэн батлагдсан бодлого дүрмийн дагуу хөгжүүлэлтий г системд тусган нэвтрүүлж, статистикийн тайланг маягтын дагуу боловсруула н гаргасан байна.	тушаал, хичээлийн жил бүрийн хяналтын тоо бүртгэн элсэгчийн шалгуурт тусгасан. 1.3. Хөтөлбөр төлөвлөгөө: Хяналтын тоог хөтөлбөр бүрээр харах, 2,3р дамжааны суралцагчийг шалгуургүй бүртгэх боломжтой болгосон. 1.4. Тэтгэлгийн модуль дээр ирц, нас, анхлан суралцагч эсэх, тохируулгат хөтөлбөр, НДШ төлдөг эсэх, ёс зүйн зөрчил, гэмт хэрэг, үнэлгээ гэсэн 9 шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн 1.5. Ирцийн модулийн хувьд сар сараар бүртгэж, нэгтгэлийг эксэл-ээр гаргадаг болгосон. 1.6. Төгсөгчдийн сангийн бодлого шийдэл гарган хуучин системийн төгсөгчдийн мэдээллийг нэгтгэн татаж хөгжүүлсэн ба төгсөгчдийг суралцагчийн жагсаалтаас хасах бүртгэл хийгддэг болсон. 1.7. Хүний нөөц: Ажлын байр дээр дотуур байрны индекс оруулах, багш ажилтан дээр мэргэжлийн индекс, ажилласан жил болон бусад статистик мэдээлэлтэй холбоотой нэмэлт талбаруудыг хөгжүүлсэн. 1.8. Шинэ хуучин системийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган сайжруулалтуудыг гүйцэтгэж байна. 1.9. Статистик тайлан хөгжүүлэлтийн судалгаа бодлого шийдлийг эхлүүлсэн байна. Хүрсэн түвшин: Статистик тайлантай холбоотой шинээр 9 модулийн сайжруулалт хөгжүүлэлт хийгдсэн. Хавсралт: 14 файл	
1.1. 10	Боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах	Улсын төсөв	-Шинээр холбосон сургууль, хичээлийн байрны тоо - Сүлжээний холболтын	2024 онд боловсролын салбарын хэмжээнд 20 Gbps интернэт урсгалыг боловсролын	Эхний хагас жилд: Боловсролын нэгдсэн сүлжээнд шинээр ерөнхий	2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар шинээр нэг сургуулийг боловсролын нэгдсэн сүлжээнд холбосон. Улсын хэмжээнд төрийн өмчит 700 ерөнхий боловсролын сургуулийн сүлжээний тогтвортой байдлыг хангаж ажилласан байна. 2025 онд төрийн өмчит сургуулиудын интернэт үйлчилгээг ISP компаниудад шилжүүлснээр,	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

			тогтвортой ажиллагааг хангасан сургууль, хичээлийн байрны тоо - Интернэт урсгалтын ашиглалтын хэмжээ /Mbps/ -Дотоод сүлжээ байгуулсан сургуулийн тоо	нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон нийслэл хотын 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сумын төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргэсэн.	боловсролын сургууль, хичээлийн байр холбох, боловсрол сургалтын байгууллагуудад интернэт үйлчилгээ үзүүлэн холболтын тогтвортой байдлыг ханган ажилласан байна. Жилийн эцэст: Боловсролын нэгдсэн сүлжээнд шинээр ерөнхий боловсролын сургууль, хичээлийн байр холбох, боловсрол сургалтын байгууллагуудад интернэт үйлчилгээ үзүүлэн холболтын тогтвортой байдлыг ханган	боловсролын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймаг, 330 сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудыг бүрэн шилжүүлсэн. 2025 оны 12 сарын 12-ний өдрийн байдлаар Omada системд бүртгэгдсэн, дотоод сүлжээ байгуулагдсан нийт 829 хичээлийн байр болон дотуур байр бүртгэгдээд байна. Хавсралт файлд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсаргав. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн. Хавсралт: 1 файл	
--	--	--	---	--	---	---	--

					ажилласан байна.		
1.1. 11	Боловсролын салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ, серверийн өрөө, төвийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах	Улсын төсөв	- Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо - Нөөцөлсөн систем, өгөгдлийн сангийн хэмжээ /ТВ/	Салбарын хэмжээнд нөөцөлсөн систем, өгөгдлийн сангийн хэмжээ 71.1 /ТВ/ өгөгдлийг нөөцөлж, боловсролын мэдээллийн систем, сангийн нөөцийг бүрдүүлнэ	Эхний хагас жилд: Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч ажилтнуудад сургалт, заавар, зөвлөмж хүргүүлж, боловсролын мэдээллийн систем, мэдээллийн санг нөөцөлсөн байна. Жилийн эцэст: Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ, зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор холбогдох журмыг боловсруулж, батлуулсан. Батлагдсан журмын хүрээнд байгууллагын ажилтнуудад зориулсан танилцуулга, сургалтыг зохион байгуулсан. Боловсролын мэдээллийн системүүдийн аюулгүй байдлын үнэлгээг Asunetix системийг ашиглан хийж, тайланг нэгж, хэлтсүүдэд зөвлөмжийн хамт хүргүүлсэн. Мөн мэдээллийн систем болон дэд бүтцийн галт хана (firewall), вэб аппликейшн хамгаалалт (WAF), ачаалал тэнцвэржүүлэгч (load balancer) зэрэг төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхлээд байна. Боловсролын дата төвийн физик аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор нөөц эрчим хүчний үүсгүүр (генератор), агааржуулалтын системийг өргөтгөн ашиглалтад оруулсан. Мөн мэдээллийн систем болон өгөгдлийн санг нөөцлөх дэд бүтцийн өргөтгөлийг хийж дууссан бөгөөд одоогийн байдлаар нөөцлөгдсөн систем болон өгөгдлийн сангийн нийт хэмжээ 43.1 Терабайт байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн. Хавсралт: 3 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					ажилтнуудад сургалт, заавар, зөвлөмж хүргүүлж, боловсролын мэдээллийн систем, мэдээллийн санг нөөцөлсөн байна.		
1.1.12	Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн үйл ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангах	Улсын төсөв	-Серверийн тоо - Системийн тоо -Өгөгдлийн сангийн тоо - Сүлжээний төхөөрөмжийн тоо -Виртуал сервер, под/контэйнерийн тоо - Боловсролын үүлэн технологийг нэвтрүүлсэн серверийн тоо	Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг бүрдүүлж нийт 90 сервер, 35 систем, 35 өгөгдлийн сан, 1624 сүлжээний төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангасан. Мэдээллийн системийн 260 виртуал сервер, 133/7800 под/контэйнерийн хэвийн	Эхний хагас жилд: Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангасан байна. Жилийн эцэст: Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангасан байна.	Боловсролын мэдээллийн систем болон дэд бүтцийн хэвийн ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангаж нийт 90 сервер, 35 систем, 35 өгөгдлийн сангийн тасралтгүй ажиллагааг бүрдүүлсэн. Мөн мэдээллийн системийн 275 виртуал сервер, 133 (7800 под) контейнерийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан. Боловсролын мэдээллийн систем, дэд бүтцийн өргөтгөлийн ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үндсэн кластер болох HCI-ийн 2 node deployment-ийг хийж, нийт нөөцийн хэмжээг 40%-аар нэмэгдүүлсэн. Transaction болон Warehouse өгөгдлийн баазуудын физик орчныг бүрэн шинэчилсэн. Боловсролын дэд бүтцийг шинэчлэх ажлын хүрээнд дараах ажил хийгдсэн: Агааржуулалтын системийн хөргөлтийн төхөөрөмжийг чийгшүүлэгчийн хамт суурилуулсан. Ингэснээр серверийн өрөөний чийгшлийн түвшин 21%-аас 36% болж нэмэгдэн, төхөөрөмжүүдийн тогтвортой, хэвийн ажиллах нөхцөл бүрдсэн. Storage Dell Unity XT 380F төхөөрөмжийг Үндэсний дата төвд суурилуулж, холболтуудыг хийснээр үндсэн HPE HCI кластерын storage-ийн хэмжээг физик 114.75 ТБ-аар нэмэгдүүлсэн.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

				ажиллагааг мөн хангасан . Боловсролын салбарын системийн дата нөөцлөлтийг газар зүйн 2 байршилд хатуу дэд бүтцэд нэвтрүүлсэн.		Хавсралт файлд дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгав. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.1.13	Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн дотоод системийн технологийн сайжруулалт хийх	Улсын төсөв	Сайжруулалт болон шинээр хийсэн модулийн тоо	Суурь системийн платформ технологи хуучирсан шинэчлэл орох боломжгүй болсон.	Эхний хагас жилд: Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн модулиудын хэрэглэгчийн шаардлагыг дахин тодорхойлж дундын мэдээллийн сангийн техникийн шаардлага архитектур боловсруулах, системийн шийдэл бодлогыг боловсруулах системийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж	Суурь системийн платформ технологийг шинэчлэн гол мастер дата болох байгууллага модулийн бодлого шийдлийг боловсруулан ЕБС-ийн шинэ байгууллага бүртгэх үйл ажиллагааг интерфэйсжүүлэх зорилгоор судалгаа шинжилгээ хийж, шинээр хөгжүүлэгдэж байгаа https://emis.esis.edu.mn/ системд байгуулга модуль шинээр хөгжүүлсэн. Байгууллага бүртгэх хийх үйл ажиллагаа нь 8 үе шаттай. • Ерөнхий мэдээлэл • Байгууллагын бүтэц • Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр • Сургалтын хэлбэр • Сургалтын хөтөлбөр • Сургалтын төлөвлөгөө • Хичээлийн жилийн бүтэц • Хэрэглэгчийн эрх Шинээр хөгжүүлсэн модулийн тоо - 8 Мөн Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн модулиудын хэрэглэгчийн шаардлагыг эхний байдлаар боловсруулан Боловсролын яаманд хүргүүлсэн. Суурь системийг сайжруулах "Системийн чадавхыг сайжруулах" дундын мэдээллийн сангийн техникийн шаардлага архитектур боловсруулах төслийн хүрээнд дараах 3 ажлууд хийгдсэн. Үүнд: 1. Мэдээллийн систем, статистик өгөгдлийг сайжруулах а.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

					эхэлсэн байна. Системийн UI/UX дизайн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн төлөвлөлтийн дагуу хөгжүүлэлтийн багийг сонгон шалгаруулж хамтран мэдээлэл солилцон системийг нэвтрүүлсэн байна.	Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээний тайлан - System Diagnostic Report; b. Систем хоорондын уялдааг сайжруулах8 блюпринт - Zero Draft Interoperability Blueprint; c.Өгөгдлийн уялдааны эхний зураглал, дундын мэдээллийн сангийн техникийн шаардлага архитектур боловсруулах - Initial Data Mapping. 2. Өгөгдөлийн чанарыг сайжруулах, баталгаажуулах процессын судалгаа шийдэл гаргах 3. Боловсролын мэдээллийн сангууд дахь орлуулж болохуйц, ижил төстэй талбаруудыг тодорхойлж, системийн уялдаа холбоог сайжруулахад ашиглах зөвлөмж Системийн төлөвлөлтийн дагуу судалгааны багийг сонгон шалгаруулж хамтран мэдээлэл солилцон системийн судалгаа төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Хүрсэн түвшин: Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангасан. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 4. Хавсралт: 8 файл	
1.1. 14	Их дээд сургуулийг 247 үзүүлэлтээр бүртгэл хийж, бүртгэлд үндэслэн тооцоолон үнэлэх, үнэлгээг харах цахим систем	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт	Сайжруулалт болон шинээр хийсэн модулийн тоо	Одоогоор хийгдсэн систем байхгүй.	Эхний хагас жилд: Төсөв ажлын даалгавар боловсруулсан тухайн ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтаар шалгаруулан тус ажлыг	Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, харьяа байгууллагуудад байгаа дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үндэсний эрэмбэ, чансаа, хөтөлбөрийн чанарыг тогтооход ашиглагдах үзүүлэлт, өгөгдлийн санг нэгтгэсэн цахим мэдээллийн санг үүсгэх ажлын хэсэг яаман дээр байгуулагдсан. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрэмбэ тогтоох бүртгэлийн үйл ажиллагааг Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлд түшиглэн хийгдэхээр болсон ба тус арга хэмжээний хэрэгжилтэд Боловсролын мэдээллийн технологийн төв	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	хөгжүүлж нэвтрүүлнэ.			гүйцэтгүүлж системийг нэвтрүүлэн, хэвийн ажиллагаанд оруулсан байна. Жилийн эцэст: Төсөв ажлын даалгавар боловсруулсан тухайн ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтаар шалгаруулан тус ажлыг гүйцэтгүүлж системийг нэвтрүүлэн, хэвийн ажиллагаанд оруулсан байна. Дээд боловсролын сургалтын байгууллага, харьяа байгууллагуудад байгаа дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үндэсний эрэмбэ,	оролцохгүй болсон. Манай төвийн зүгээс бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд ажлууд бүрэн хийгдсэн. Үүнд : * Энэхүү ажлын судалгаагаар эхлээд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын техникийн шаардлагыг тодорхой болгох шаардлага үүссэж БЯ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн. • 2025 оны 9 сарын 12-ны 4/4168 тоот албан бичиг, БЕГ-аас ирүүлсэн мэйлийн дагуу ДБСБ-ын ангилал тогтооход шаардлагатай мэдээлэлд шинжилгээ нийт 20 тайлангийн маягт, үзүүлэлтийг боловсруулсан. • Системийн цуглуулсан өгөгдлөөс гарах нийт 12 тайлангийн загвар, 39 үзүүлэлтийг тодорхойлж, бодолтын дүрмийг гарган хөгжүүлэгчид өгч тайлангийн хөгжүүлэлт хийлгэж тайлан гаргуулав. • Системээс гарахгүй нийт 8 тайлангийн загвар, 48 үзүүлэлтийг тодорхойлж асуулгаар авах чиглэлийг хөгжүүлэгчид өгөн асуулгын заавар ирүүлэх тухай мэйлийг БЕГ-т хүргүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Шинэчилсэн төлөвлөгөө яамнаас гарсан шийдвэрийн дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	
--	----------------------	--	--	---	--	--

					чансаа, хөтөлбөрийн чанарыг тогтооход ашиглагдах үзүүлэлт, өгөгдлийн санг нэгтгэсэн цахим мэдээллийн санг үүсгэнэ. Хамтран ажиллах бусад байгууллага- БМИҮЗ, БЗС, БҮТ		
1.2.	Сургалтын цахим контент удирдлагын систем болон программ хангамжийн хөгжлийн асуудлыг цогцоор нь хэрэгжүүлэх	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо	Сургалтын Мэдлэ1 платформын системийг боловсролын салбарт ашиглаж байна.	Цахим контент удирдлагын системийг багш нь цахим сургалтын үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байдлаар, суралцагчийн хувьд цахим сургалтад хамрагдах боломжтой байдлаар илүү сайжруулан	Medle.mn нь шилдэг багш нарын үндэсний сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн, эх хэл дээр боловсруулсан цахим сургалтын нэгдсэн платформ юм. 2025 оны 12 сарын байдлаар 21,360 контент нээлттэй байршсан байна. • Medle 2.0 веб хувилбарыг /medle.edu.mn/ домайн нэрээр хэрэглээнд гаргасан. Мобайл апп public болон log in хувилбаруудыг хөгжүүлэн гаргасан Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн (БСҮХ) болон Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА)-ийн хамтран хэрэгжүүлсэн "Байгалийн ухааны сургалтыг дэмжих, цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, турших" төслийн цахим хэрэглэгдэхүүн түүнийг дагасан багш сурагчийн гарын авлага, дасгал даалгавар нийт 47 видео хичээл, 42 гарын авлага, Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн 13 видео, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтарсан Аюулгүй	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

					нэмэлт боломжийг хөгжүүлсэн байна.	амьдрах арга ухааны 13 видео, 7 гарын авлага, зөвлөмж medle.mn платформд нэмэгдсэн. Нийт видео контент 68, ном гарын авлага 59 байрласан байна. Насан туршийн төвд бүртгэлтэй хилийн чандад байгаа суралцагчид боловсрол олгох ажлыг яамны бодлогын газрын насан туршийн хэлтэстэй хамтран цахим агуулга боловсруулах ажил хийгдэж байна. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 6. Хавсралт: 2 файл	
1.2.1	Цахим сургалтын платформ Medle.mn - ийн багш, суралцагчийн дэд системийн хэвийн, тогтвортой байдлыг хангах	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо	- Сургалтын цахим платформын bagsh.esis.edu.mn болон student.medle.mn системийг боловсролын салбарт ашиглаж байна. - Мэдлэ 2.0 вэб хувилбар нь бодит орчинд гарсан.	Эхний хагас жилд: Мэдлэ 2.0 хувилбарыг google classroom-тэй холбож цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжинэ. Жилийн эцэст: Мэдлэ 2.0 хувилбарыг google classroom-тэй холбож цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжинэ.	Medle.mn нь шилдэг багш нарын үндэсний сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн, эх хэл дээр боловсруулсан цахим сургалтын нэгдсэн платформ юм. 2025 оны 12 сарын байдлаар 21,360 контент нээлттэй байршсан байна. • Medle 2.0 веб хувилбарыг /medle.edu.mn/ домайн нэрээр хэрэглээнд гаргасан. • Мобайл апп public болон log in хувилбаруудыг хөгжүүлэн гаргасан. Мэдлэ 2.0 хувилбарын хичээлийн санг google classroom-ийн “Add On” нэмэлтээр байрлуулан хөгжүүлэлтийг 100% гүйцэтгэж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нь Мэдлэ 2.0 хувилбарыг google classroom-тэй холбож цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд бүрэн хангагдсан. • Мэдлэ 2.0 вэб хувилбарыг medle.edu.mn домэйн нэрээр бодит орчинд гаргасан. Нэмэлт боломжууд: 6 1. Аудио хайлт хийх боломжтой болсон. 2. Системд нэвтэрч ороод суралцах таатай нөхцөлөөр хангагдсан 3. Хиймэл оюун ухаанд суурилсан боловсролын Чат бот туслах 4. Суралцагчийн профайл хэсэгт аватар оруулж ирсэн. 5. Google classroom-ээс medle.mn-д хандах боломжтой болсон. 6. Сургуулийн өмнөх боловсрол, ЕБС хэсэгт хөтөлбөрийн шинэчлэл цэс нэмэгдэж	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

						нийт 66 видео хичээл, 49 ном гарын авлага байрласан. Систем хандалтын мэдээлэл: 2025 онд нийт давхардсан тоогоор 8,297,490 хэрэглэгч хандалт хийсэн байна. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 6 Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.2. 2	Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хичээлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах	Улсын төсөв	- Сургалтад хамрагдсан суралцагчдын тоо - Сургалт зохион байгуулсан багшийн тоо	- 2024-2025 хичээлийн жилийн ахлах ангийн 16 хичээл сонголтыг 10 ангийн 45,822, 11 ангийн 41628 хүүхэд, 12 ангийн 37178 суралцагч хичээл сонголт хийсэн. - Түүнээс бүлэг бүрдээгүй 432 /нийслэл-114, аймгийн төв-102, сум-207, баг-8, Солонгос улс дахь-1/ сургуулийн 10-р ангийн 7074, 11-р ангийн	Эхний хагас жилд: 2024-2025 оны хичээлийн жилд 10, 11, 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийг цахимаар хэрэгжүүлнэ. 2024-2025 оны хичээлийн жилд сонгон судлах хөтөлбөрт хамрагдах суралцагчдын хичээл сонголтыг нэгтгэх, цахим анги бүлэг үүсгэх, хуваарь үүсгэх, цахимаар хичээл	Боловсролын сайдын 2022 оны А/514 дүгээр тушаал "Ахлах ангийн сонгон судлах, хичээл сонголтыг зохион байгуулах түр журам"-ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2025-2026 оны хичээлийн жилийн хичээл сонголтыг 10, 11, 12 дугаар ангийн 16 сонгон судлах хичээлийг LMS буюу хувийн системүүдтэй хамтран 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ний өдрөөс 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ний өдрийн хооронд LMS-тэй хамтран цахимаар зохион байгуулсан. 2025-2026 оны хичээлийн жилд сонгон судлах хөтөлбөрийн 16 хичээлээс 10 дугаар ангийн суралцагчид 4 хичээл, 11,12 дугаар ангийн суралцагчид 3 хичээлийг заавал сонгон судлах бөгөөд тус урьдчилсан хичээл сонголтыг улс орон даяар 2025.05.01-ээс 23-ны өдрүүдэд student.medle.mn боловсролын салбарын суралцагчийн системээр аймаг, нийслэлийн боловсролын газар, дүүргүүдийн боловсролын хэлтсүүдтэй хамтран амжилттай зохион байгуулсан. Уг судалгаанд 9–11 дүгээр ангийн нийт 145,102 сурагч хамрагдахаас 131,452 сурагч урьдчилсан хичээл сонголтод оролцсон. Энэхүү хичээл сонголтын үр дүнд үндэслэн 2025–2026 оны хичээлийн жилд цахим сургалт зохион байгуулах шаардлагатай багшийн тоог тодорхойлох, зохих бэлтгэл ажил хангагдсан. * Намрын 2025-2026 оны ахлах ангийн хичээл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

				5531 сурагч, 12-р ангийн 4848 нийт 17,453 суралцагч цахим сургуульд суралцаж байна.	сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Цахим сургуулийн менежер, БГ-ын цахим боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн нарт зориулсан цахим ирцийг хянах системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангана. Жилийн эцэст: 2025-2026 оны хичээлийн жилд 10, 11, 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийг цахимаар хэрэгжүүлсэн байна. 2025-2026 оны хичээлийн жилд сонгон судлах хөтөлбөрт	сонголтын ажлыг ЛМС компанитай 4 сервис шинээр хөгжүүлэн бүрэн шилжүүлж 2025/08/15 -18 хооронд хамтарсан тест хийн бодит орчинд 2025/08/25-2025/09/15 хооронд нээн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ашиглаж байна. 1. Хичээл сонголтын үйл ажиллагаатай холбоотой процесс тодорхойлон цахим сургуультай зөвлөлдөж төлөвлөгөө боловсруулсан 2. 4 сервис хөгжүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнээс одоогоор 3 сервис нь хичээл сонголт хийхэд шаардлагатай байгаа бөгөөд 3 сервис гаргасан. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлд тусгав.) Хүрсэн түвшин: Цахим сургалтад 16,998 хүүхэд суралцаж байгаа ба 289 багш байгаа ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн. Хавсралт: 10 файл	
--	--	--	--	--	---	--	--

					хамрагдах суралцагчдын хичээл сонголтыг нэгтгэх, цахим анги бүлэг үүсгэх, хуваарь үүсгэх, цахимаар хичээл сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулсан байна. Цахим сургуулийн менежер, Боловсролын газрын цахим боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн нарт зориулсан цахим ирцийг хянах системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангана.		
1.2.3	Ээлжит хичээлийн цахим контент сонгон	Улсын төсөв	- Санал ирүүлсэн хичээлийн тоо - Оролцсо	Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх судлагдахуун	Эхний хагас жилд: Ерөнхий боловсролын сургалтын	Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр шинэчлэгдэж байгаатай холбогдуулан Боловсролын сайдын хөтөлбөр арга хэмжээнд тухай ажлыг хэрэгжүүлэх төсөв суугдаагүй тул хэрэгжих боломжгүй болсон.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 70% Үнэлгээни

	шалгаруулах, хүлээн авах, санд байршуулах		н багшийн тоо - Үнэлгээ хийсэн хичээлийн тоо - Эрх олгогдсон хичээлийн тоо - Санд байршуулсан хичээлийн тоо	ы нэгж болон ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, зөвлөмж боловсруулагдсан, ЭХЦК-ын сонгон шалгаруулах үнэлгээний шалгуур, аргачлал батлагдсан. 2024 онд 11,265 ээлжит хичээлийн цахим контент санд байршсан.	хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн заавал болон сонгон судлах хөтөлбөрийн ээлжит хичээлийн цахим контентын санд бүрдүүлэх зөвлөх багийг бүрдүүлж, контентын сонгон шалгаруулалтыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, суралцахуйн удирдамжид нийцүүлсэн 1-ээс 12 дугаар ангийн	Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажилласан ба санхүүжилт олгогдоогүй тул хүлээгдэж байна. Санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх зорилгоор 2025 оны 3 сарын 24-нд 1/68, 2025 оны 4 сарын 23-ны өдрийн 1/109 дугаартай албан бичгээр хүсэлт хүргэж хандсан. Хавсралт: 1 файл	й тайлбар: Төсөвгүйн улмаас нэмэлт ээлжит хичээлийн контент хийгэдээгүй
--	---	--	--	--	---	---	---

					заавал судлах хөтөлбөрийн хөгжим, биеийн тамир, физикийн хичээлээр, 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийн 15 хичээлийн цахим контентын санд нийт 16411 хичээл бүрдүүлсэн байна.		
1.2.4	Боловсролын сайдын 2024/10/24 ны А/164 дугаар тушаалын дагуу ламхай, эрх хязгаарласан хүүхэд, гадаадад байгаа хүүхэд, насан туршийн боловсролд хамрагдах хүүхдүүдийг бүртгэлжүүл	Улсын төсөв	-Шинээр хөгжүүлсэн модулийн тоо	Цахим сургалтын ирцийн мэдээллийг түвшин бүрд хянах e-school.esis.edu.mn системд шинээр модуль нэмж хөгжүүлэхээр төлөвлөх	Эхний хагас жилд: Цахим сургалтын зохион байгуулах системийн хэрэглэгчийн шаардлагыг хүлээн авч системийн шийдэл бодлогыг боловсруулан баталгаажуулсан байх. Системийн UI/UX дизайн гүйцэтгэгчийг	Монгол улс болон гадаад улс дахь дацан, хийдэд суралцаж буй суралцагч, ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдаагүй суралцагчдад ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх ажлын хүрээнд Боловсролын ерөнхий хуулийн 8.1-д заасан сургалтын хэлбэрийг үндэслэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан дууссан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Гадаад харилцааны яаманд албан хүсэлт хүргүүлж, гадаадад Монгол Улсыг төлөөлөн суугаа Бүрэн эрхт элчин сайдын яамдын дэргэдэх соёлын төвүүдээр дамжуулан сургалтын талаарх мэдээллийг түгээх, багш, суралцагчдаас авах хэрэгцээний асуулга боловсруулах, системийн шийдлийн талаарх мэдээллийг холбогдох нэгжүүдэд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. Системийн талаас тухайн сургуулийн суралцагч бүртгэх боломж хөтөлбөр зэргийг хэвийн үйл ажиллагааг	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

	эн цахимаар хичээллүүлэх				сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн UI/UX дизайныг хүлээн авч хөгжүүлэлтийн багийг сонгон шалгаруулж хамтран мэдээлэл солилцон системийг нэвтрүүлсэн байна.	хангасан. Боловсролын ерөнхий хуулийн 8.1-д тулгуурлан Монгол Улс болон гадаадад дацан, хийдэд болон ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдаагүй хүүхдүүдэд зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж баталгаажуулан хэрэгжилтэд нэвтрүүлэв. Хөтөлбөрийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хэрэглэгчийн хэрэгцээний судалгаа, системийн шийдлийн шаардлага, архитектурын баримт бичгийг боловсруулж баталгаажуулан, хөгжүүлэлтийн багийг сонгон шалгаруулан нэг шинэ модулийг хөгжүүлж системд нэвтрүүллээ. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх багшийн чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор 112 дугаар сургуулийн 22 багшийг 4 удаагийн сургалтад хамруулж, цахим хичээл зохион байгуулах ур чадварыг нэмэгдүүлэв. 2024–2025 оны хичээлийн жилд боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх хөтөлбөрт 317 суралцагч хамрагдсанаас суурь боловсролыг 105, бүрэн дунд боловсролыг 67 суралцагч төгсөж, 2025–2026 онд 438 суралцагч суралцаж байна. Эрх нь хязгаарлагдсан 22 суралцагч мөн амжилттай хамрагдсан. Гадаадад суралцах нөхцөлийг хангах үүднээс Гадаад харилцааны яам болон Элчин сайдын яамдын дэргэдэх соёлын төвүүдээр дамжуулан мэдээлэл түгээх, элсэлт болон судалгааг зохион байгуулах ажлыг хамтран хэрэгжүүлж системийн үйл ажиллагааг тогтвортой ханган ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг бүрэн хангасан.	
						Хавсралт: 6 файл	
1.3.	Боловсролын цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх	Улсын төсөв	Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Цахимаар	“Оюутан цэрэг 2024” цахим үйлчилгээний бүртгэл,	Цахим системд бүртгэлгүй үеийн Баримт	Дээд боловсролын дипломыг лавлагааны санд бүртгүүлэх хүсэлтийг И-Монгол академитай хамтран хөгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах 11 сервисүүдийг (8-GET 1-POST) хөгжүүлэн И-	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

			ирсэн хүсэлтийн тоо - Нэмэгдсэн үйлчилгээний тоо	БШУЯ-наас олгодог боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны сайжруулалты г хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна. - Дээд боловсролын дипломыг лавлагааны санд бүртгүүлэх хүсэлтийг И- Монголиа академитай хамтран хөгжүүлэх. - Төрийн үйлчилгээний ХУР системийн үйлчилгээнүүд ийн сервис рүү хөрвүүлэх, И- монголиа академитай хамтрах - Хувийн хэвшлийн байгууллагата	бичгийг иргэдийн хүсэлтээр лавлагааны санд оруулах ажлыг эхлүүлэх	Монгол академитай холбосон. 1. Техник мэргэжлийн боловсролын системээр төгссөн суралцагчдын мэдээлэл 2. Техник мэргэжлийн боловсролын системд идэвхтэй суралцаж буй суралцагчдын мэдээлэл 3. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт 4. Дээд боловсролын дипломын лавлагаа 5. Дээд боловсролын дипломын нөхөн бүртгэлийн мэдээлэл авахад шаардлагатай сургуулийн жагсаалтын лавлагаа 6.Дээд боловсролын дипломын нөхөн бүртгэлийн мэдээлэл авахад шаардлагатай харьяа сургуулийн жагсаалтын лавлагаа 7. Дээд боловсролын дипломын нөхөн бүртгэлийн мэдээлэл авахад шаардлагатай мэргэжлийн индексийн лавлагаа 8. Дээд боловсролын дипломын нөхөн бүртгэлийн мэдээллийг хадгалах 9. Шинэ төлөвтэй байгаа иргэдийн дипломын мэдээлэл авах 10. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа тодорхойлолт 11. ЕБС -д суралцаж байгаа тодорхойлолт Энэхүү үйлчилгээг 2025 онд авсан байдлыг харуулбал: Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхийн тодорхойлолт-89,784 Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт-346,005 Их, дээд сургууль, коллежид суралцаж байгаа тодорхойлолт-121,231 Оюутны автобусны карт захиалах (Шинэ карт захиалах)- 49,613 Оюутны автобусны карт захиалах (Хамтарсан карт холбох)- 7,791 Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт-16,863 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын лавлагаа-17,295 Нийслэлийн цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлт1-440,524 Нийслэлийн цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлт 2-39,711 Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн	
--	--	--	--	--	---	--	--

				й хамтран сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн хооронд байгуулж буй “гэрээ”-г онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ		элсэлтийн бүртгэл-101,436 Багш үнэмлэх-/сервер дуудсан тоо/ 10,683,958 Оюутан үнэмлэх-/сервер дуудсан тоо/ 134,174,704 Гадаад багш, мэргэжилтэн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх, оршин суухыг дэмжих бичиг авах хүсэлт-5 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаар тусгав. Хавсралт: 3 файл	
1.3.1	Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх	Улсын төсөв	- Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Цахимаар ирсэн хүсэлтийн тоо	Нийслэлийн СӨБ I, II шатны хүсэлт хүлээн авах үйл ажиллагааг 2024.08.01-2024.09.20-ны хооронд e-mongolia.mn болон elselt.esis.edu.mn-р зохион байгуулсан.	Эхний хагас жилд: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг үе шаттайгаар зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, элсэлтийн модулийн сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна. Жилийн эцэст:	СӨБ-ийн 1-р шатны элсэлтийн цахим бүртгэлийг e-mongolia-тай хамтран нийт 110,163 хүсэлтийг хүлээн авсан. Үүнээс цэцэрлэгт хамруулах хүсэлт болон орон нутгийн цэцэрлэгт хамрагдах хүсэлтэй суралцагчдыг хасаж 108,877 суралцагчийг хуваарилалтын хэсэгт оруулсан. Үүнээс дүүргийн мэргэжилтнүүд 2025 оны 8 сарын 19-ны өдрийн байдлаар 1,737 суралцагчийг уламжлалаар бүртгэсэн байна. Энэхүү ажлын хүрээнд дараах 13 ажлыг шинээр сайжруулалт хийж хэвийн ажиллагааг ханган элсэгч нар СӨБ-д бүрэн элссэн. 1. Уламжлалт бүртгэл, Хуваарилалт, Салбар багтаамж, элсэгчийн жагсаалт гэсэн 4 модулийн өнгөрсөн хичээлийн жилийн дата-г устгаж 2025-2026 оны хичээлийн жилийн тохируулгыг хийсэн. 2. Дүүргийн БГ-ийн эрх нууц үгийг сэргээж БЕГ-т мэдээлсэн. Дүүрэг тус бүрийн цэцэрлэгийн дэмжлэгийн багийн хэрэглэгчийн эрх нууц үгийг БЕГ-т хүргүүлсэн. 3. 2025-08-11 өдрөөс цэцэрлэгүүд дээр ажиллах дэмжлэгийн багийн бүртгэлийн системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж БЕГ-т мэдээлэл хүргэсэн 4. Салбар багтаамж бүртгэх боломжтой	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад суралцагчийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг үе шаттайгаар зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, элсэлтийн модулийн сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна.	болсон тухай болон системтэй ажиллах заавар зөвлөгөөг БЕГ-тай хамтран дүүргийн мэргэжилтнүүдэд онлайнаар зөвлөгөө мэдээллийг 2025-08-13-ны өдөр өгсөн. 5. Багтаамж бүртгэлээс авч үзвэл 2025-08-19-ны өдрийн байдлаар энэ хичээлийн жилд нийслэлийн 573 цэцэрлэг нь 699 салбар цэцэрлэгт үйл ажиллагаа явуулж 128,343 суралцагчийн багтаамжтай байна. 6. Уламжлалтын бүртгэлд тайлбар бичих хэсгийн нэмэлт хөгжүүлэлт хийсэн. Мөн БЕГ болон дүүргийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгсөн. 7. Хуваарилалт хэсэгт тухайн хаяг дээр байгаа суралцагчдын тоо болон насны ангиллаар нь харуулах хөгжүүлэлт хийсэн. Мөн БЕГ болон дүүргийн мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгсөн. 8. Үргэлжлүүлэн суралцах төлөвтэй суралцагчдыг хуваарилахдаа олон салбартай байх цэцэрлэгт хуваарилалтыг дүүргийн мэргэжилтнээр хийлгэсэн. 9. Дүүргийн мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 10. Үргэлжлүүлэн суралцахаас бусад төлөвтэй суралцагчдыг төлөвөөс нь хамааруулан хуваарилалт хэсэгт оруулсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлд тусгав Хүрсэн түвшин: Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо-13 Цахим бүртгэлийг e-mongolia-р ирсэн хүсэлтийн тоо нийт 110,163 Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангасан Хавсралт: 1 файл	
1.3.2	Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр	Улсын төсөв	- Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Цахимаа	Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр	Эхний хагас жилд: Ерөнхий боловсролын сургуулийн	2025-2026 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 1-р ангийн элсэлтийн бүртгэлийг цахимаар зохион байгуулахын тулд 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний хооронд	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

	ангийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх системийг хөгжүүлэх		р ирсэн хүсэлтийн тоо	ангид элсэх 38,463 иргэний хүсэлтийг И-Монголиа системээр хүлээн авч баталгаажуулсан. *1-р ангид элсэх суралцагчдын нийт жагсаалтыг УБЕГ-аас авах хууль эрх зүйн үндэслэлгүй байна.	нэгдүгээр ангийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх элсэлтийн системийн сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна. *Шинэ процессын дагуу шаардлага боловсруулалтын баталгаажуулж шинээр хөгжүүлэн нэвтрүүлнэ. Жилийн эцэст: Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн цахим бүртгэлийг зохион байгуулахад дэмжлэг	төрсөн хүүхдүүд буюу 6 настай хүүхдийн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран ажиллах хүсэлт гаргаж, мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулан элсэгчийн мэдээллийг мэдээлэл солилцож буй хувийн байгууллагуудад суралцагчдын мэдээллийг хүргүүлсэн. - 1-р ангийн элсэлт нээхтэй холбоотойгоор уламжлалтын бүртгэлийн 2025-2026 оны хичээлийн жилийн датаг архивлан шинэ хичээлийн жил болгон уламжлалтын бүртгэлийг хаасан. - ЕБС 1-р ангийн элсэлтийг улсын хэмжээнд төрийн өмчийн бүх сурууглиудад И-Монгол академитай хамтран бүх шатны тестийг хийж бодит орчинд нээсэн. - Мөн элсэлтийн комиссын болон элсүүлэгчийн бүх эрхүүдийг БЕГ-т хүргүүлэн системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангасан. - ЕБС, СӨБ-ын элсэлттэй холбоотойгоор эцэг эхийн системд элсэлтийн бүртгэлийн мэдээллийг харуулах хөгжүүлэлтийг хийж гаргасан. Үүнд: о СӨБ элсэх хүсэлт баталгаажуулалтын тоолуур, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын огнооны баннер, холбоо барих дугаар, түгээмэл асуултууд, элсэх хүсэлт баталаагжуулалтын хуваарилалт шалгах товч шинээр хөгжүүлэн гаргасан. о ЕБС элсэх хүсэлтийн тоолуур, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын огнооны баннер, төлвийн тайлбар баннер, холбоо барих дугаарын жагсаалт, хамран сургах тойргын тушаал, түгээмэл асуулт хариултууд, эцэг эхийн системээс и-монголруу хүсэлт илгээх хэсгүүдэд хөгжүүлэлт хийсэн. о Хүрсэн түвшин: 2025-2026 хичээлийн 78599 элсэгч байгаагаас элсэх хүсэлт баталгаажуулсан нь 41686, татгалзсан нь 2978, сургууль бүртгэхээс татгалзсан 693 төлөвтэйгөөр И-Монгол академитай хамтран амжилттай зохион	
--	--	--	-----------------------	---	--	--	--

					үзүүлэх элсэлтийн системийн сайжруулалтыг хийж, тогтвортой байдлыг хангасан байна. *Шинэ процессын дагуу шаардлага боловсруулалтын баталгаажуулж шинээр хөгжүүлэн нэвтрүүлнэ.	байгууллаа. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 2 Цахимаар ирсэн хүсэлтийн тоо 72,553 Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хангасан	
1.3.3	Боловсролын төрийн цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлэх	Улсын төсөв	- Нэмэгдсэн үйлчилгээний тоо	-СӨБ, ЕБС-ийн элсэлтийг цахимаар зохион байгуулах, - ЕБС-ын суурь, бүрэн дун боловсролын гэрчилгээ, - дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын лавлагаа, - боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа тухай	Эхний хагас жилд: "Оюутан цэрэг 2025" цахим үйлчилгээний бүртгэл, ЕБС-ийн 10 жилийн гэрчилгээг цахимаар Аймаг, дүүргийн мэргэжилтнээр бөглүүлж, БЕГ дээр баталгаажуулж E-Mongolia рүү нэвтрүүлэх,	Боловсролын төрийн цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд дараах 2 ажлыг төлөвлөсний дагуу бүрэн гүйцэтгэсэн. Нэмэгдсэн үйлчилгээ -2 1. "Оюутан цэрэг 2025" цахим үйлчилгээний бүртгэл: амжилттай явагдсан. Батлан хамгаалах яам болон И-Монгол академитай хамтран "Оюутан цэрэг 2025" бүртгэлийг зохион байгуулж шаардлага хангасан 2627 суралцагчдыг сонгон шалгаруулсан. Шалгуурын тухай 1. 2024-2025 оны хичээлийн жилд магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын 1, 2, 3 дугаар дамжаанд идэвхтэй суралцаж байх 2. 2025 оны 6 сарын 15-ны өдрөөс өмнө 18 нас хүрсэн байх 3. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр улиралд 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх (2025 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 12:00 цагийн байдлаар NEMIS-д системд орсон байдлаар татагдахыг онцгой анхаарна уу.) 4. Эрүүл мэндийн даатгал	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

				тодорхойлолт болон ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар, - ЭЕШ-н дүн оноо лавлагаа +2024 -Дээд боловсролын дипломыг лавлагааны санд бүртгүүлэх хүсэлт + 2024 -СӨБ е-гэрээ гэсэн 9 төрлийн лавлагааг E-Mongolia цахим системээр дамжуулан олгож байна	тодорхойлт E-Mongolia системээс авдаг болгох, Жилийн эцэст: “Оюутан цэрэг 2025” цахим үйлчилгээний бүртгэл, ЕБС-ийн 10 жилийн гэрчилгээг цахимаар Аймаг, дүүргийн мэргэжилтнээр эр бөглүүлж, БЕГ дээр баталгаажуулж E-Mongolia рүү нэвтрүүлэх, тодорхойлт E-Mongolia системээс авдаг болгох,	сүүлийн 1 жил тасралтгүй төлсөн байх Батлан хамгаалах яамнаас энэ жилийн тухайд 2627 суралцагчийг хамруулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд шалгуур хангасан суралцагчдын хүсэлтийг 03 дугаар сарын 01-10-ны өдрүүдэд E-Mongolia платформоор хүлээн авна. Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага болон Коосэн коллежийн 4,5-р дамжаанд суралцагчид харьяа аймаг, дүүргийн цэргийн штаб дээр өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх боломжтой байсан. 2. ЕБС-ийн 10 жилийн гэрчилгээг цахимаар Аймаг, дүүргийн мэргэжилтнээр бөглүүлж, мэргэжилтнээр бөглүүлж, БЕГ дээр баталгаажуулж E-Mongolia рүү нэвтрүүлэх-амжилттай хэрэгжсэн. БЕГ-ын даргын 2025 оны 1/2112 дугаарт албан бичгийн дагуу 2000-2018 онд Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж төгссөн төгсөгчийн мэдээллийг системд бүртгэж баталгаажуулах үйлдэл хийх боломжтой нөхөн бүрдүүлэлт модулийг https://emis.esis.edu.mn/ системд хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн. Үүний хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүрэг, БЕГ-т бүртгэх болон баталгаажуулах хэрэглэгчийн эрх олгосон. Үүний дагуу өнөөдрийн байдлаар нийт 128,194 төгсөгчийн мэдээлэл бүртгэсэн байна. Хүрсэн түвшин: БЕГ-ын даргын 2025 оны 1/2112 дугаарт албан бичгийн дагуу 2000-2018 онд Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж төгссөн төгсөгчийн мэдээллийг системд бүртгэж баталгаажуулах үйлдэл хийх боломжтой нөхөн бүрдүүлэлт модулийг https://emis.esis.edu.mn/ системд хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн. Үүний хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүрэг, БЕГ-т бүртгэх болон баталгаажуулах хэрэглэгчийн эрх олгосон. Үүний дагуу	
--	--	--	--	---	---	---	--

						өнөөдрийн байдлаар нийт 128,194 төгсөгчийн мэдээлэл бүртгэсэн байна.	
						Хавсралт: 1 файл	
1.3.4	Боловсролын салбарын мэдээллийн системтэй мэдээлэл солилцох байгууллагын гэрээний бүртгэл	Улсын төсөв	- Хөгжүүлсэн тоо модулийн	Боловсролын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажиллуулах журам 2024/12/19 өдрийн А/260 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсантай холбоотой цахим системтэй байх шаардлагатай . Суурь нөхцөл: бүртгэлийн модуль байхгүй	Эхний хагас жилд: Мэдээлэл солилцох гэрээ байгуулсан байгууллагын бүртгэл, хяналтын системийн судалгаа хөгжүүлэлт хийгдэж байгуулагдсан гэрээг бүртгэсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.	Гэрээ бүртгэлийн систем нь Боловсролын сайдын 2024 оны 12 сарын 19 өдөр А/260 тушаалаар батлагдсан “Боловсролын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажиллуулах журам”-ын 3.10 заалтын дагуу систем хөгжүүлэгч болон боловсролын сургалтын байгууллага хооронд гэрээ байгуулах, хяналт тавих, гэрээг цуцалсныг бүртгэх цахим мэдээллийн систем юм. E-Geree буюу гэрээ бүртгэлийн системийн судалгаа хөгжүүлэлт болон бодлого шийдлийг боловсруулж 2025 оны 4 сарын 01-ний өдрөөс нэвтрүүлэлтэд гаргаж ашиглаж эхэлсэн. Боловсролын сайдын А/260 дугаар тушаалаар журам батлагдахаас өмнөх хугацаанд хийгдсэн гэрээг БМТТ нь системд нөхөн бүртгэл хийсэн. Одоо БЕГ нь гэрээний бүртгэлийг хариуцан ажиллаж байна. Гэрээний бүртгэлийн системд одоогоор нийт 25 компанийн 22 систем, 1,967 байгууллагын бүртгэл хийгдсэн. Гэрээ бүртгэлийн систем нь 3 модулиас бүрдэнэ. Үүнд: ☐ Систем хөгжүүлэгч компанийн бүртгэл, жагсаалт; ☐ Сервис ашиглалтын гэрээ нэгтгэл, жагсаалт; ☐ Сургалтын байгууллагын нэгтгэл. Мэдээлэл солилцогч байгууллага бүрийн гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэн тайлан гаргах боломжтой болгосон. Мөн Мэдээлэл солилцооны системтэй холбогдож ажилладаг болсон. Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг ханган БЕГ-д хүлээлгэн өгсөн. https://e-geree.esis.edu.mn/	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100% Үнэлгээний тайлбар: Тайланд шинэчлэгдсэн журам оруулаагүй байна

					Хүрсэн түвшин: Мэдээлэл солилцогч байгууллага бүрийн гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэн тайлан гаргах боломжтой болгосон. Мөн Мэдээлэл солилцооны системтэй холбогдож ажилладаг болсон. Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг ханган БЕГ-д хүлээлгэн өгсөн. https://e-geree.esis.edu.mn/ Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна Хавсралт: 1 файл	
1.3.5	Хоол үйлдвэрлэл ийн нэгтгэл системийн хөгжүүлэлт	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	Шинэ системийн хөгжүүлэлт хийж бусад хоолны системүүдээс тайланг нэгтгэн авч харуулдаг модуль хөгжүүлэгдсэн ашиглаж байгаа.	Эхний хагас жилд: Боловсролын сайдын 2024-12-04-ны өдрийн А/222 дугаарт тушаалын 2 болон 3-т заалтын дагуу сайжруулалт өөрчлөлтийг хөгжүүлэн нэгтгэл системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж нэмэлт тайлан мэдээ гардаг болгоно. Ирцийн мэдээллийг Сурагчийн ирцийн мэдээлэл дээр үндэслэн хоол үйлдвэрлэлийн тайлангийн хяналт хийхтэй холбоотой системийг хөгжүүлж, сургалтыг холбогдох ажилтнуудад хийж, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн боловсролын газрын мэргэжилтнүүдэд нэвтрэх нэр, нууц үгийг хүргэсэн. Одоо нийслэлийн СӨБ-д хувьд өдөр өдөртөө бүртгэсэн ирцийн дагуу системд гарч байгаа тайлангийн утгаар санхүүжилтийг олгон ашиглаж байна. 2025 оны бүх саруудын тайланг хянаж БЕГ санхүүжилтийг СӨБайгууллагууд олгон ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн. Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо 3 Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн. Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо 3 Хавсралт: 1 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					өдөрт тутамд хянах хяналтын модулийн бодлого шийдэл хөгжүүлэлтийг хийж нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.		
1.3.6	Суралцагч дүйцүүлэлт бүртгэлийн модуль шинэчлэгдсэн журмын дагуу системд хөгжүүлэлт хийх	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	A/187 Суралцагчийн дүйцүүлэх журмын дагуу ажлын даалгавар ирсэн байгаа.	Эхний хагас жилд: Батлагдсан журам ажлын даалгаврын дагуу системд тусгах шийдэл боловсруулалтын хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн	Менежерийн хэсгийг шилжүүлэх төлөвлөгөөний эхний хувилбарыг танилцуулан суралцагчийн модуль сайжруулах дээр БЕГ болон яамтай хамтран ажиллаж, Боловсролын сайдын 2025 оны 9 сарын 25-н өдрийн А/465 тоот тушаалаар боловсролын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх журмын хүрээнд эхлээд суралцагч дүйцүүлэх, баталгаажуулах процессыг тодорхойлох эрхийн зохицуулалтыг баталгаажуулахаар болсон. Эхний байдлаар эрхийн зохицуулалтыг гаргаж батлуулах хүсэлт яамнаас ирүүлсэн. Эрхийн зохицуулалтаар хэрхэн хаана хэн бүртгэх баталгаажуулах нь тодорхой болсон дараа системийн хөгжүүлэлтийг хийхээр болсон. Эрхийн тохиргооны матрицийн эхний хувилбар гарсан. Хавсралт 1.3.6,7 Эрхийн зохицуулалтын	Өөрийн үнэлгээ: 90% ХШҮ: 70%

					төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.	матриц-тушаал Мөн одоогийн системд хөгжүүлэгдэх боломжгүй байгаа шаардлагыг мэйлээр хүргүүлсэний дагуу суурь системийн сайжруулалт хийгдсэн дараа хийхээр болсон. Суурь системийн судалгааны ажил явагдаж байна. Ажлын хэсэг байгуулагдаагүй ба Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд судалгаа хийгдэж байгаатай танилцан саналаа хэлсэн. Төсөл үргэлжилж байгаа ба яамнаас удирдан чиглүүлж байгаа болно. Энэхүү төлөвлөгөөт ажил төслийн хүрээнд шийдэгдэхээр хүлээгдэж байгаа болно. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж эхний суурь судалгаа, бусад ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.3.7	Суралцагч баталгаажуулах процесс шинэчлэх нэмэлт мэдээлэл бүртгэх	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	Одоогийн байгаа бүртгэл процесст БЕГ-аас ирсэн хүсэлтийн дагуу өөрчлөлт оруулах шаардлага үүссэн.	Эхний хагас жилд: Суралцагч баталгаажуулах процесс болон суралцагчийн нэмэлт мэдээлэлд эрт илрүүлгийн мэдээлэл оруулах ажлыг батлагдсан журам, ажлын даалгаврын дагуу системд	Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж шинэчлэгдсэн төлөвлөгөөний дагуух дараах ажлуудыг хэрэгжүүлсэн. Менежерийн хэсгийг шилжүүлэх төлөвлөгөөний эхний хувилбарыг танилцуулан суралцагчийн модуль сайжруулах дээр БЕГ болон БЯ хамтран ажиллаж Боловсролын сайдын 2025 оны 09 сарын 25-н өдрийн А/465 тоот тушаалаар боловсролын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх журмын хүрээнд эхлээд суралцагч дүйцүүлэх, баталгаажуулах процессыг тодорхойлох эрхийн зохицуулалтыг баталгаажуулахаар болсон. Эхний байдлаар эрхийг зохицуулалтыг гаргаж батлуулах хүсэлт БЯ өгсөн байгаа. Эрхийн зохицуулалтаар хэрхэн, хаана, хэн бүртгэх, баталгаажуулах нь тодорхой болсны дараа системийн хөгжүүлэлтийг хийхээр тогтсон.	Өөрийн үнэлгээ: 90% ХШҮ: 70%

					тусгах шийдэл боловсруулан хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Системийн төлөвлөлтийн дагуу нэмэлт сайжруулалт засвар хийж тогтвортой ажиллагааг хангана.	Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж эхний суурь судалгаа, бусад ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.3.8	Гадаад суралцагчийг бүртгэх боломжийг хялбар шийдэх	Улсын төсөв	Сайжруулалт хөгжүүлэлт хийсэн модулийн тоо	одоогийн нөхцөлд гадаад суралцагчийг бааз уруу шууд бүртгэх сервисийг ашиглаагүй байгаа.	Эхний хагас жилд: Гадаадын иргэн харьяатын сервисийг ашиглах, гадаад боловсрол эзэмшсэн суралцагч, ажилчдын мэдээллийг бүртгэх боломжтой болгох ХУР гарсан сервисүүдийг системд татах	Гадаадын иргэн харьяатын газраас манайд ХУР системээр дамжуулан FS100117_ForeignCitizenInfoService Холбоос: https://xyp.gov.mn/foreign-service-1.5.0/ws?WSDL нэртэй сервисийг гаргаж өгсний дагуу гадаад иргэдийг шинээр бүртгэх, оршин суух үнэмлэхийг хугацааг сунгах, овог нэр, төрсөн он, сар, өдрийг визний хугацааг хүчинтэй эсэхийг шалгах боломжийг бүрдүүлэн admin.esis.edu.mn системд хөгжүүлэв. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн Хавсралт: 1 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					бодлого шийдэл боловсруула х хөгжүүлэлт хийх Жилийн эцэст: Гадаадын иргэн харьяатын сервисийг ашиглах, гадаад боловсрол эзэмшсэн суралцагч, ажилчдын мэдээллийг бүртгэх боломжтой болгох ХУР гарсан сервисүүдийг системд татах бодлого шийдэл боловсруула х хөгжүүлэлт хийх		
1.4.	Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар,	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын салбарын мэдээллийн системийг төрийн болон	Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулал, хөгжүүлэлт хийж тогтвортой	Эхний хагас жилийн байдлаар Боловсролын яамнаас шинэчлэл өөрчлөлтийн бодлого төлөвлөгөө батлагдахтай холбоотойгоор хүлээгдэж байсан бөгөөд шаардлагатай хүний нөөцийн болон бусад бэлтгэл ажлыг хангасан. Жилийн эцсийн байдлаар: ЕБС, СӨБ-ийн хувьд хэрэглэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг үйлчилгээг шат дамжлагагүйгээр түргэн	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	хүртээмжийг сайжруулах, тогтвортой ажиллагааг хангах			хувийн өмчийн бүх сургалтын байгууллагууд ашиглаж байна.	ажиллагааг хангасан байна.	шуурхай шийдвэрлэхийн тулд бизнес шинжээч бүрийн ажлын байрны тодорхойлолтод дуудлага үйлчилгээ авах, хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх талаар чиг үүргийг тусган баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Системтэй холбоотой асуудал дуудлагыг БЕГ-аас шилжүүлэн авч дуудлагын удирдлагын систем авч хариу мэдээлэл хүргэн дуудлага бүрийг шийдвэрлэн ажиллаж байна. Ашиглаж байгаа систем техникийн хувьд хоцрогдсон тул сайжруулах болон түүнийг шинэ систем хөгжүүлэн нэвтрүүлэн хөрвүүлэх ажил хийх шаардлагатай, мөн эхний ээлжид суралцагчтай холбоотой ажлын хэсэг байгуулах шаардлагатай гэдгийг Боловсролын яаманд хийгдсэн уулзалт дээр санал дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд ажлын хэсэг хэзээ байгуулах талаар мэдээлэл хүсэн Боловсролын яаманд 2025 оны 9 сарын 11-ний өдөр и-мэйл хүргэсэн ба одоогоор хариу ирүүлээгүй байна. Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ESIS дээр байгаа 20 гаруй модулийг шинэ системд хөгжүүлэн гаргах шаардлагатай гэсэн төлөвлөлттэй байна. Суурь системийн шинэчлэл хийх шаардлагатай талаар Боловсролын яамны цахим бодлого статистикийн хэлтэс мэйл хүргэсэн. Шаардлагатай ажлыг эхлүүлэх талаар мэдээлэл хүргэсэн. Хавсралт: 2 файл	
1.4.1	Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын мэдээллийн системийг	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал	СӨБ -ийн хувьд шинээр 2-3 маягт хөгжүүлэх шаардлагатай талаар Боловсролын яамнаас чиглэл ирүүлж маягтыг ирүүлсэн бөгөөд үүнийг намрын статистик тайлан дуусмагц шинэ тайлант үе болгож авахаар багш ажилтаны хөгжлийн бэрхшээлийн тайлан болох 3-БДБ-	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

	системийн модулийн сайжруулалт, статистик тайлан нэгтгэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах			төрийн болон хувийн өмчийн бүх сургалтын байгууллагууд 2024-2025 оны хичээлийн жилд 3 тайлант үеийн анхан шатны 11, захиргааны 14, албан ёсны 4 нийт 29 маягтын дагуу системийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.	боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	3.3, 3-БДБ-3.4 тайланг хөгжүүлэн 2025/11/24-аар дуусган БЕГ-д хүлээлгэн өгсөн. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо -3 Боловсруулсан гарын авлага- 1 Хүрсэн түвшин: Мөн СӨБ-ийн хувьд шинээр 2-3 маягт хөгжүүлэх шаардлагатай талаар Боловсролын яамнаас чиглэл ирүүлж маягтыг ирүүлсэн бөгөөд үүнийг намрын статистик тайлан дуусмагц шинэ тайлант үе болгож авахаар багш ажилтаны хөгжлийн бэрхшээлийн тайлан болох 3-БДБ-3.3, 3-БДБ-3.4 тайланг хөгжүүлэн 2025/11/24-аар дуусган БЕГ-д хүлээлгэн өгсөн. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо -3 Боловсруулсан гарын авлага- 1. Төлөвлөө бүрэн хэрэгжсэн. Хавсралт: 1 файл	
1.4.2	Бага, дунд боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн сайжруулалт, статистик тайлан нэгтгэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Ерөнхий боловсролын салбарын мэдээллийн системийг төрийн болон хувийн өмчийн бүх сургалтын байгууллагууд 2024-2025 оны хичээлийн жилд 6 тайлант үеийн нийт 111	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт, хөгжүүлэлт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан	ЕБС 2025-2026 хичээлийн жилд дараах 5н тайлант үе нээж тайлан мэдээг нэгтгэн БЕГ болон яаманд хүргэлээ. 1.Байгууллага ажилтан суралцагч 2. Сургалтын орчин 3. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 4. Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд 5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилчид Мөн ЕБС-ийн хувьд шинээр 2-3 маягт хөгжүүлэх шаардлагатай талаар Боловсролын яамнаас чиглэл ирүүлж маягтыг ирүүлсэн бөгөөд үүнийг намрын статистик тайлан дуусмагц шинэ тайлант үе болгож авахаар багш ажилтны хөгжлийн бэрхшээлийн тайлан болох 3-БДБ-7.1, 3-БДБ-7.2 тайланг хөгжүүлэн 2025/11/25-аар дуусган	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

	тогтвортой ажиллагаа хангах			маягтын дагуу системийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.	байна. Маягт шинэчлэгдсэн үед системийн шийдэл бодлого боловсруулалт баталгаажуулж шаттайгаар шинэчлэн хөгжүүлэн нэвтрүүлнэ. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт хийж тайлант хугацаанд системийн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	БЕГ-д хүлээлгэн өгсөн. 2025-2026 оны хичээлийн жилийн статистик тайланд өөрчлөлт оруулах хүсэлт ирүүлсэн ч ҮСХ-аас батлагдаагүй, системийн суурь асуудлаас үүдэлтэй өөрчлөлт тусгах боломжгүй тул энэ жил өөрчлөлт оруулахгүй байхаар тогтсон. Хүрсэн түвшин: Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжүүлсэн.	
1.4.3	Мэргэжлийн боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн сайжруулалт, статистик	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Техник болон мэргэжлийн боловсролын салбарын мэдээллийн системийг шинээр нэвтрүүлэхээр зорьж байна.	Эхний хагас жилд: Статистик маягт батлагдсан ирсэн үед системд хийгдэх бодлого	Тогтвортой ажиллагааг хангах https://tvets.esis.edu.mn/vt_org/program Боловсролын яам болон Боловсролын ерөнхий газартай хамтарсан 4 удаагийн хуралд оролцсон. Уулзалтаас гарсан үүрэг даалгаврыг шат дараалалтайгаар хэрэгжүүлэн, судалгаа, төлөвлөлтийн ажлыг боловсруулан ажилласан; 1. Шинэ систем хэрэглэгчдийн нэгдсэн Viber группыг нээж мэдээлэл өгөх	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	тайлан нэгтгэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах				шийдлийг боловсруулж баталгаажуулан төлөвлөсөн байна. Жилийн эцэст: Батлагдсан бодлогын баримт бичгийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж хугацаанд нь нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	болон утсаар заавар зөвлөгөөг өдөр бүр 20+ хүнд өгч ажилласан. 2. Модуль бүр дээр ажиллах 15 ш видео зааварчилгаа бэлтгэж түгээсэн байна. 3. Шинэ системийн хэрэглээ, үйл ажиллагааны талаарх 10 модуль дээр ажиллах гарын авлагыг боловсруулан бэлтгэсэн. 4. Онлайнаар систем дээр хэрхэн ажиллах тухай 3 удаагийн сургалт давхардсан тоогоор 200 гаруй хүнд орсон байна. 5. Мэргэжлийн боловсролын нэг жилийн 8,000 гаруй суралцагчийг шинэ системээр төгсгөх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, төгсөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх явцад хариуцсан хөгжүүлэгчтэй хамтран гарсан алдаа бүрийг цаг алдалгүй засварлан ажиллав. Мөн сургууль бүрийн төгсөлтийн ажлын явцыг дүгнэсэн хавтас үүсгэн ажиллаж, 2024–2025 оны нэг жилийн суралцагчдад боловсролын үнэмлэхийг амжилттай олгож дуусгасан байна. 6. 2024-2025 онд суралцаж төгссөн болон одоо суралцаж байгаа 20000 гаруй суралцагчийн статистик тайлангийн судалгааг баазын хөгжүүлэгчтэй хамтран гаргаж Боловсролын яам руу өгсөн байна. 7. 2024-2025 оны хичээлийн жилд элссэн Техникийн боловсролын 1,5 жил, Мэргэжлийн боловсролын 3 жилийн ангийн өмнөх оны суралцагчдыг бүртгэх боломжийг нэмэгдүүлсэн. 8. Шинэ системийн хэрэглээ, үйл ажиллагааны талаарх гарын авлагыг боловсруулан бэлтгэсэн. 9. Системд суралцагч бүртгэх үед тухайн мэргэшлийн нэр байхгүй тохиолдолд суралцагч бүртгэл хийж болохгүй байгаа учир мэргэшлийн нэрийн англи, монгол бичиг, кирилл хувилбарыг нэгтгэн өгөх саналыг мөн Боловсролын ерөнхий газар руу мэйлээр илгээж, шийдвэрлүүлэн мэргэшлийн нэрийг баазын хөгжүүлэгчтэй хамтран системд нэгтгэн	
--	---	--	--	--	---	---	--

						бүртгэсэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлд тусгав Хүрсэн түвшин: Статистик тайлантай холбоотой шинээр 9 модулийн сайжруулалт хийгдсэн. https://tvets.esis.edu.mn/ Хавсралт: 14 файл	
1.4.4	Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн модулийн сайжруулалт, статистик тайлан нэгтгэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тогтвортой ажиллагаа хангах	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системийг төрийн болон хувийн өмчийн бүх сургалтын байгууллагууд ашиглаж байна.	Эхний хагас жилд: Статистик маягт 2025 онд шинэчлэгдэн батлагдаж маягт үзүүлэлтийн дагуу системд хийгдэх бодлого шийдлийг боловсруулж хуулийн хугацааны төлөвлөлтийн хүрээнд үе шаттайгаар хөгжүүлж нэвтрүүлсэн байна. Батлагдсан бодлогын баримт бичгийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж	Нэршлийн шинэчлэл өөрчлөлтийг тусган 2025-2026 оны тайлант үеийг нээхээр ажиллаж байна. Боловсролын яамнаас статистикийн маягтын нэрийн өөрчлөлтийн загварыг ирүүлсэн ба маягтын загварт засварын өөрчлөлт хийж байна. Дээд боловсролын статистик тайлан системээр гаргах ажлын хүрээнд: 1.2025-2026 оны статистик тайлант үеийг нээж бодолтыг өдөрт 2 удаа хийхээр тохиргоо хийж системд бодолт хийсэн. 2. Хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор статистик тайлангийн маягтын бодолтод оруулах өөрчлөлтийг БЕГ-тай тохиролцсоны дагуу албан ёсны болон захиргааны статистик маягт бүрээр нийт 48 тайлангийн өөрчлөлтийн хөгжүүлэлт хийв. 3. Тайлан гаргахтай холбоотой системийн нэмэлт өөрчлөлтийн нийт 14 мэдээллийг БЕГ-тай хамтран гаргаж, чухлын дарааллаар эхний 6 мэдээллийг систем дээр хөгжүүлэлтийн ажил хийж дуусгаад байна. 4. Статистик тайлан гарахтай холбоотой хэрэглэгчдэд шаардлагатай дэмжлэг, зөвлөгөөг тухай бүрд нь хүргэж ажилласан. 5. Дээд боловсролын албан ёсны болон захиргааны статистик тайланг 2025 оны 10 сарын 24-ний 20:54 цагийн байдлаар эцэслэн бодуулж гаргасан. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 1 Боловсруулсан гарын авлагын тоо 1	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

					нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна. Жилийн эцэст: Статистик маягт 2025 онд шинэчлэгдэн батлагдаж маягт үзүүлэлтийн дагуу системд хийгдэх бодлого шийдлийг боловсруулж хуулийн хугацааны төлөвлөлтийн хүрээнд үе шаттайгаар хөгжүүлж нэвтрүүлсэн байна. Батлагдсан бодлогын баримт бичгийг дагуу шинээр хөгжүүлэлт хийж нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хугацаанд нь	Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу шаардлагатай өөрчлөлтийг тусган тайлан мэдээг хугацаанд нь өгсөн. Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 1 Боловсруулсан гарын авлагын тоо 1 Хавсралт: 1 файл	
--	--	--	--	--	--	---	--

					хангасан байна.		
1.4.5	Сургуулийн өмнөх боловсролын хичээлийн жилийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	- Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын мэдээллийн системд суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөн, дэвшилтийн бүртгэл, төгсөлтийн бүртгэл, хичээлийн жилийн хаалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүртгэж баталгаажуулдаг.	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт хийж тогтвортой ажиллагааг хугацаанд нь хангасан байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт хийж тогтвортой ажиллагааг хугацаанд нь хангасан байна.	Сургуулийн өмнөх боловсролын хичээлийн жилийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж системээр дэвшилт төгсөлт хийх 1407 байгууллагын 264,818 суралцагч 100% амжилттай төгсөлт хийгдсэн. Дэвшилт төгсөлт бүрэн хийгдэж 2025-2026 оны хичээлийн жил нээгдэн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 1 Хавсралт: 1 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%
1.4.6	Ерөнхий боловсролын хичээлийн жилийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн	Улсын төсөв	- Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Ерөнхий боловсролын салбарын мэдээллийн системд жилийн эцсийн дүн,	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулалт	Ерөнхий боловсролын 2024-2025 оны хичээлийн жилийн 885 байгууллагын 797,905 суралцагчийн хаалтын дэвшилт, төгсөлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг 6 ЛМС хувийн хэвшилтэй хамтран зохион байгуулж нийт 125 мэдээлэл солилцооны сервисийг шинээр хөгжүүлэн тогтвортой байдлыг хангаж дэмжлэг	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх			дэвших шалгалтын дүн, улсын шалгалтын дүн, судлагдахууны дүн /9, 12-р анги/, үнэт цаас хуваарилалт, үнэмлэх, гэрчилгээ хэвлэлт, дэвшилтийн бүртгэл, төгсөлтийн бүртгэл, хичээлийн жилийн хаалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүртгэж баталгаажуулдаг.	н, хөгжүүлэлт хийж тогтвортой ажиллагааг хугацаанд нь хангасан байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулал, хөгжүүлэлт хийж тогтвортой ажиллагааг хугацаанд нь хангасан байна.	мэдээлэл асуудал шийдвэрлэн 2025 оны 6 сарын 16 өдрөөр төгсөлтийн хувь 100% тай явагдсан. Дэвшилт төгсөлт бүрэн хийгдэж 2025-2026 оны хичээлийн жил нээгдэн хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилласан..	
1.4.7	Техник болон мэргэжлийн боловсролын элсэлт, төгсөлт, баримт бичиг олголт, тэтгэлэг олголтын суурь	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хүлээн авсан мэргэжлийн болон техникийн боловсролын mergejl.mn - ийг tvets.edu.mn	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулал, хөгжүүлэлт хийж тогтвортой ажиллагааг хангасан	2024-2025 оны хичээлийн жилийн Техник болон мэргэжлийн боловсролын 68 байгууллагын 2059 суралцагчийг төгсөлт, баримт бичиг олголт, тэтгэлэг олголтын суурь бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж системээр дэвшилт төгсөлтийг хийж 2025 оны 6 дугаар сарын байдлаар 100% тай хэрэгжсэн. Дэвшилт төгсөлт бүрэн хийгдэж 2025-2026 оны хичээлийн жил нээгдэн хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	бүртгэлийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх			хаяг дээр тогтвортой байдлыг ханган ажиллуулж байна.	байна. Жилийн эцэст: Шаардлагатай сайжруулалтын санал боловсруулал, хөгжүүлэлт хийж тогтвортой ажиллагааг хангасан байна.	Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо 1 Боловсруулсан гарын авлагын тоо 3	
1.4.8	Дээд боловсролын элсэлт, төгсөлт, баримт бичгийн дугаар хуваарилалтын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, шаардлагатай сайжруулалтыг системд тусган хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	-Сайжруулалт хийсэн модулийн тоо - Боловсруулсан гарын авлагын тоо	Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системийг ашиглан элсэлт, төгсөлт, баримт бичгийн дугаар хуваарилалтын үйл ажиллагааны бүртгэлийг төрийн болон хувийн өмчийн бүх сургалтын байгууллагууд хөтлөн явуулж байна.	Эхний хагас жилд: Шаардлагатай сайжруулалт буюу 2024 оны 03 сарын 20 А/143 оюутан элсүүлэх журмын хүрээнд санал боловсруулал, хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна Жилийн эцэст:	Дээд боловсролын төгсөлт, баримт бичгийн дугаар хуваарилалтын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж 7,601 суралцагчийн дэвшилт төгсөлтийг хийж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Нийт 24 модулийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа ба шинээр модуль хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага тайлант хугацаанд үүсээгүй болно. Дэвшилт төгсөлт бүрэн хийгдэж 2025-2026 оны хичээлийн жил нээгдэн хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Нийт 24 модулийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа ба шинээр модуль хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага тайлант хугацаанд үүсээгүй болно.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

					Шаардлагатай сайжруулалт буюу 2024 оны 03 сарын 20 А/143 оюутан элсүүлэх журмын хүрээнд санал боловсруула н, хөгжүүлэлт хийж, нэвтрүүлэн тогтвортой ажиллагааг хангасан байна		
Гурав. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ							
4.1.	Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлага	Улсын төсөв	Захиргаа, хүний нөөцийн удирдлага хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулсан байх.	Төвийн үйл ажиллагааны чиглэлд Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 91 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон.	Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу нэгж, ажилтнуудыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл бололцоогоор хангаж ажилласан байх.	Зорилтод тусгагдсан арга хэмжээ тус бүрээр биелэлтийг ханган ажилласан ба тайлант хугацаанд төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд бүрэн хэрэгжсэн. Арга хэмжээ тус бүрд холбогдох баримт мэдээллийг файл хэлбэрээр хавсаргав. Хавсралт: 3 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

4.1.1	Салбарын бодлого, төлөвлөлттэй холбоотой болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах	Улсын төсөв	Шинээр батлагдсан салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын тоо	Хууль дүрмийн заалтаар хүлээсэн үүргийн дагуу ажиллах.	Эхний хагас жилд: Шинээр батлагдсан салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын мэдээллийн сан үүсгэн, албан хэрэгцээнд ашигласан байна Жилийн эцэст: Шинээр батлагдсан салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын мэдээллийн сан үүсгэн, албан хэрэгцээнд ашигласан байна	2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс батлагдан хэрэгжих хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан үүсгэж, холбогдох нэгж болон ажилтнуудад мэдээлэл хүргэж дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар дараах хуулиуд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөхөөр байв. Үүнд: -Нийгмийн даатгалаас олгох тэтгэврийн тухай хууль: Тэтгэврийн хэмжээ 6 хувиар нэмэгдэх - Төсвийн тухай хууль батлагдсанаар төрийн албан хаагчдын цалин 6 хувиар нэмэгдэх. - Монгол хэлний тухай хууль 2015 онд батлагдсан ба 2025 оны 01 сарын 01-ээс албан хэргийг кирилл ба үндэсний бичгээр хослуулан хөтлөх. - Ахмад настны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор тэтгэвэр, тэтгэмжийг нь зөвшөөрөлгүй зарцуулбал тухайн асуудлаас хамааран Эрүүгийн эсвэл Зөрчлийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцох. - Одонтой эхэд олгодог мөнгөн тусламжийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдсэн. - Дулааны нэмэгдсэн тариф 2025 оны 9 сарын 15-аас мөрдөгдсөн. - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 792,000 төгрөг болж өссөн. - Бусад. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%
4.1.2	Байгууллагын үйл ажиллагааны	Улсын төсөв	Төвийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг	Дотоод журамд заасан зүйл заалтууд,	Эхний хагас жилд: Байгууллагын хэвийн үйл	Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд өдөр тутам ажлын зохион байгуулалтыг хангуулах ажилд хэлтсийн чиг үүргийн дагуу хяналт тавин ажилласан.	Өөрийн үнэлгээ: 100%

	тасралтгүй, тогтвортой байдлыг хангаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдүүлэн ажиллана.		хангах шаардлагатай ажил үйлчилгээ	хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг байгууллага дотооддоо шийдсэн байдал	ажиллагаа хангагдаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөж ажилладаг соёл төлөвшинө. Жилийн эцэст: Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаж, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөж ажилладаг соёл төлөвшинө.	Боловсролын сайдын 2025 оны А/10 дугаартай тушаалаар төвийн бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсан тул хууль тогтоомжид нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулан, нийт ажилтнуудаас санал авч тусган 2025 оны 2 дугаар сарын 27-ний өдөр төвийн захирлын тушаалаар батлуулж, ажилтнуудад хүргэсэн. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд хөдөлмөрийн дотоод журмын зөрчил гарсан тохиолдол үгүй болно. 2024 онд захиргааны санаачилгаар ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтны байгууллагад учруулсан хохирлыг хуулийн байгууллагаар эцэслэн шийдвэрлүүлж хохирол болох Dell i5 загварын зөөврийн компьютерын үнэ 2,659,910 (хоёр сая зургаан зуун тавин есөн мянга есөн зуун арав) төгрөгийг бүрэн төлүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	ХШҮ: 100%
4.1.3	Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулна.	Улсын төсөв	Худалдан авах ажлын төлөвлөгөө гарсан байна.	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг цаг тухайд нь чанартай зохион байгуулсан байх	Эхний хагас жилд: Эхний хагас жилээр төлөвлөсөн ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Жилийн эцэст: Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу зохион	2025 онд төвийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 3,726,680,203 төгрөгийн дүн бүхий 10 хөтөлбөр, арга хэмжээг төлөвлөснөөс 1 арга хэмжээг сангийн яамнаас зөвшөөрөл авч шууд гэрээ байгуулсан ба 7 арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлсэн. Боловсролын сайдын А/10 дугаар бүтэц шинэчилсэн тушаалтай холбогдуулан Ахлах ангийн сонгон судлах хичээлийг цахимаар зохион байгуулах тендерийн үнэлгээний хороог цуцалсан. 1 арга хэмжээ буюу “Боловсролын бүх түвшний их өгөгдөл ашиглан салбарын бодлогын дүн шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх үйлчилгээ”-ний ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг Боловсролын яамнаас батлах	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					байгуулж баримт материалыг архивын нэгж үүсгэн хадгалсан байна.	ажил хойшилсон ба санхүүжилт хийгдээгүй тул хэрэгжээгүй болно. Хүрсэн түвшин: Худалдан авах ажиллагаа бүрэн хэрэгжсэн. Хавсралт: 2 файл	
4.1.4	Байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулах, и-гэрээ нэвтрүүлэх	Улсын төсөв	Төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, өр авлага үүсгэхгүй төсөв, гүйцэтгэлийг ил тод, хугацаанд нь тайлагнах	Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, Шилэн дансны хуулийн дагуу зохион байгуулах	Эхний хагас жилд: Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Жилийн эцэст: Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.	Жилийн төсвийг хуваарийн дагуу гүйцэтгэлийг гаргаж дутагдалтай төсвийн тооцооллыг тухай бүрд нь дээд байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Сарын тайлан мэдээ, улирлын балансыг иж бүрэн, үнэн зөв илэрхийлж байна. Шилэн дансны мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв, ил тод мэдээлсэн. И-гэрээ системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, тайлант хугацаанд 489 гэрээг байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг бүрэн ханган ажиллаж байна.	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%
4.1.5	Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, ажилтныг дадлагажуулах, хөгжлийг дэмжих	Улсын төсөв	Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүний нөөцийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Одоогийн түвшнийг тодорхойлж, одоогийн түвшнээс процессыг сайжруулж, ажилтны сэтгэл ханамж	Эхний хагас жилд: Сонгон шалгаруулалтын процесс ил тод, ойлгомжтой болж, шинэ ажилтны дасан зохицох	Боловсролын сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А-10 дугаар тушаалаар тус төв нь 6 хэлтэс 80 ажилтантайгаар батлагдсан. 2025 онд 64 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. 2025 онд шинээр ажилд орсон 25 ажилтан, үүнээс туршилтын хугацаанд ажиллаж байгаа 3 ажилтан. Ажлаас гарсан: Өөрийн хүсэлтээр-12 ажилтан, бүтэц орон тооны цомхотголоор -2 ажилтан тус тус чөлөөлөгдсөн. Нээлттэй зарлагдсан ажлын	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	ажлыг зохион байгуулах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх			хувьд өндөр болсон байна.	хугацаа богиносно. Жилийн эцэст: Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, ажилтныг дадлагажуулах, хөгжлийг дэмжих ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.	байрны жагсаалт: Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн- 30 анкет, Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэгч-12 анкет, Бизнесийн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн-8 анкет, Сүлжээний инженер-33 анкет Тооцооны нягтлан бодогч-19 анкет, СШТХДарга-33 анкет, Судлагдахууны зөвлөх багш-6, UX-UI дизайнер-1, Мэдээллийн сангийн администратор-1 зэрэг ажлын байр зарлагдаж 135 анкет ирсэн. Дээрх ажлын байруудад ирсэн анкет бага, ирсэн анкет шаардлага хангахгүй, ажлын туршлага, мэргэжил тохирохгүй тохиолдол 90 хувьтай сонгон шалгаруулалт удааширч байгаа. Хүрсэн түвшин: 2025 онд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт 95% тай бүрдсэн. Одоогоор нээлттэй ажлын зар байхгүй. Хавсралт: 2 файл	
4.1.6	Ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтныг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх;	Улсын төсөв	Ажлын байрны эрүүл, аюулгүй байдлын хэм хэмжээ мөрдөгдсөн, ажлын байрны осол гэмтэл гараагүй байх.	Ажлын байрны эрүүл, аюулгүй байдлын хэм хэмжээ мөрдөгдсөн, ажлын байрны осол гэмтэл гараагүй	Эхний хагас жилд: ХАБ-ын зөвлөмжийг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээллээр ханган, аятайхтай ажиллах орчныг бүрдүүлнэ. Жилийн эцэст: ХАБ-ын	Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангасан. Гамшгаас хамгаалах сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнд Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээг нийт ажилчдад сургалт явуулсан. Ажлын байр нь дахь галын хор, гал унтраах хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгаж, хүчинтэй хугацаа, ашиглалтын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянан үзсэн. Гамшгийн зарлан мэдээллийн дуут дохионы дадлага сургалтын хүрээнд нийт ажилчдыг аюулгүй гарцаар гарах болон авах арга хэмжээний сургуулилтыг зохион байгуулсан. Багшийн хөгжлийн ордонд Дата серверийн өрөөнд үзлэг шалгалт хийсэн. Боловсролын яам, Онцгой байдлын ерөнхий газрын хамтран зохион байгуулсан “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

					зөвлөмжийг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээллээр ханган, ая тухтай ажиллах орчныг бүрдүүлнэ	сургалтад хамрагдаж, гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед авах ажиллагаа, ажилтны үүрэг хариуцлага, ажлын байрны эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын талаар мэдлэг, чадвараа дээшлүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Ажлын байрны аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байгаа ба тайлант хугацаанд аливаа осол, гэмтлийн тохиолдол гараагүй болно. Хавсралт: 4 файл	
4.1.7	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах	Улсын төсөв	Баримт бичиг гүйцэтгэл, шийдвэрлэлтийн хувь	Архив, албан хэрэг хөтлөлийн хууль, дүрэм мөрдөн ажиллаж байна.	Эхний хагас жилд: Байгууллагын архивын баримт бичгийг стандартын дагуу бүрдүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Байгууллагын архивын баримт бичгийг стандартын дагуу бүрдүүлсэн байна.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, стандартын дагуу төвийн баримт бичгийг зохион бүрдүүлэн ажиллаж байна. БМТТ-д ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт: Нийт 228, Үүнээс: Судлагдаж байгаа-22 Шийдвэрлэсэн-200, Шийдвэрлэлтийн хувь-88,5% Өргөдөл гомдол-60 Шийдвэрлэлтийн хувь 100% Байгууллагаас нийт явсан 285 албан бичгийг стандартын дагуу боловсруулж холбогдох газруудад хүргүүлсэн. 2025 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримтыг хөтлөх, албан хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу албан хаагчдаас хүлээн авч, архивлан, нийт 105 хадгаламжийн нэгж үүсгэн ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хавсралт: 3 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%
4.1.8	Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг	Улсын төсөв	Цахим үйлчилгээнд мониторинг хийсэн байдал	Одоогоор нэвтрүүлсэн байгаа цахим үйлчилгээ	Эхний хагас жилд: Хяналт, үнэлгээ хийж, сайжруулах	Төв нь боловсролын салбарын үндсэн болон дэд цахим системүүд, мэдээллийн сангийн хэвийн тогтвортой ажиллагааг хангах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг мэдээллийн	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 90%

	бууруулах чиглэлээр тухайн байгууллагаас цахимаар иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулах				саналын дагуу үйл ажиллагаанд ахиц гаргасан байна. Жилийн эцэст: иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр санаачилга гарган ажилласан байна.	технологийн байгууллага тул иргэд, олон нийтэд үзүүлдэг үйл ажиллагааг цахимаар хэрэгжүүлдэг. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах эрсдэлийг бууруулах зорилгоор видео сургалт, мэдээллийг байгууллагын itc.edu.mn цахим хуудсанд байршуулж урьдчилан сэргийлэх сургалт мэдээллийг ажилтнууддаа хүргэж ажилласан. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган, авлига ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлж ажиллаж байна. Хавсралт: 2 файл	
4.1.9	Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга	Улсын төсөв	Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байх.	Тухайн жилд байгуулсан гэрээний тоо	Эхний хагас жилд: Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгаж хэрэгжилтийг хангасан байна. Жилийн эцэст: Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан	Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдтэй байгуулж буй гэрээ хэлцэлд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэрээний загваруудыг шинэчлэн боловсруулав. Үүний үр дүнд 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 550 гаруй гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тусгай заалтыг тусган хэрэгжүүлсэн байна. Тайлант хугацаанд авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй аливаа асуудал үүсээгүй. Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хавсралт: 1 файл	Өөрийн үнэлгээ: 100% ХШҮ: 100%

	хэмжээ авсан байх;				байдал, хууль, тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.		
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--